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Městys Velký Újezd 
Olomoucká 15,                 
783 55 Velký Újezd 
IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677 

 

 
 

Kontrolní den 
č. 11 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
 

 

„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU – VELKÝ 
ÚJEZD“ 

Datum: 

25.6.2024 

Účastníci Organizace Jméno tel., e-mail  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Městys Velký 
Újezd 

Ing. Josef Jelen 
725 131 083 
starosta@velkyujezd.cz P 

  
 

 

Safety Pro Ing. Kamil Minarovič 
737 228 303 
minarovic@safetypro.cz N 

Safety Pro Ing. Jakub Hotěk  
733 510 870 
hotek@safetypro.cz N 

Safety Pro  Ing. Jakub Novák 
732 464 495 
novakj@safetypro.cz P 

RARSM Pavel Augustín  
606 615 337 
augustinp@seznam.cz N 

RARSM Zdeněk Hilbert  
774 474 035  
hilbert@rarsm.cz N 

  
 

 

VHH Daniel Hruban 
603 867 023  
hruban@vhh.cz N 

VHH Michal Parma  
731 525 526  
parma@vhh.cz N 

VHH  Jaroslav Kováč 
773 761 234  
kovac@vhh.cz N 

VHH Ing. Vlastimil Riedl  
734 767 778  
riedl@vhh.cz  N 

  
 

 

Tonza 
engineering 

Ing. Tomáš Hradílek 
603 916 481  
hradilek@tonza.cz P 

 Tonza 
engineering 

Tomáš Zbíral 
605 463 489  
zbiral@tonza.cz P 

 
 Martin Janeček 

602 571 692 
Janecek.mastin@post.cz N 
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Program jednání (úkoly, závěry) 

 
1   Obecné 
2   Projekt 
3   Jednání s úřady 
4   Harmonogramy  
5   Stav prací na stavbě 
6   Ostatní 

 
   Rozdělovník: emailové adresy uvedené u účastníků KD 

   Příští kontrolní den stavby: 9.7.2024 v 8:30 místo konání na stavbě  

 
 

    Průběh jednání (úkoly, závěry): 
 

1.   Obecné: 
 

1.1.1.  Smluvní partneři na stavbě jsou tito pracovníci: 
Objednatel: Městys Velký Újezd  
(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz) 
Projektant: TONZA engineering s.r.o.   
(zastoupen: Ing. Tomáš Hradílek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)  
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.  
(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz) 
TDS: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Kamil Minarovič, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303) 
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Jakub Hotěk, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870) 
 

1.1.2.   Na stavbě pracují tito pracovní v těchto funkcích: 
Stavbyvedoucí – Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz 
Zástupce stavbyvedoucího – Jaroslav Kováč, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz 
Technický dozor stavebníka – Ing. Kamil Minarovič 
Koordinátor BOZP – Ing. Jakub Hotěk   
 

1.1.3.   Minimálně 5 pracovních dní před nástupem externího subdodavatele předá zhotovitel TDS a 
koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů a mechanizace. 

            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.4    Dne 15.4.2024 proběhlo převzetí staveniště viz. samostatný zápis (přílohou zápisu  

z KD). Termín dokončení stavby 25.6.2025.  
 
1.1.5    Byl založen stavební deník, který bude po celou dobu stavby uložen na staveništi    
            s možností přístupu oprávněných osob. Zápisy do SD budou prováděny dle vyhlášky   
            499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.6    Zhotovitel si ohradí staveniště mobilními plotovými dílci dle domluvy při předání                 
            staveniště. Nejpozději do zahájení prací.   
            23.4.2024 – Splněno. Zhotovitel bude mít staveniště ohrazeno po celou dobu výstavby. 
 
1.1.7     Zhotovitel zašle před zahájením prací technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.  
            Z : Zhotovitel 
            T : Průběžně 
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2.6.2   Zhotovitel vznesl požadavek na přizvání statika na stavbu z důvodu kolizního stavu  
           západního štítu. AD kontaktuje statika a sdělí termín schůzky.  
           30.4.2024 – Po konzultaci s AD bude nutno západní štítovou stěnu zbourat. Statik bude  
           přítomen na stavbě 7.5.2024.  
           7.5.2024 – Statik po místním šetření vyhodnotil nevyhovující stav základových  
           konstrukcí s výsledkem doporučení demolice stávajícího objektu a vybudování objektu  
           dle nových standardů.  
           Statik oficiální zprávu zašle v týdnu od 13.5.2024.  
           AD vypracuje nový návrh objektu.  
           21.5.2024 – Investor nesouhlasí s demolicí původního objektu. AD se statikem provede  
           návrh sanací a statického zajištění původního objektu.  
 

2.   Projekt 
 

1.2.1    Investor předal zhotoviteli PD v tištěné i digitální podobě. 
 
5.2.1    AD ve spolupráci se statikem provede návrh sanací a statického zajištění původního  
            objektu.  
            28.5.2024 – AD požaduje osekání veškerých vnitřních omítek, provedení sondy pod  
            jižní stěnou (zjištění hloubky a stavu základové spáry) a demontáž střechy pro  
            odlehčení stavby.  
            4.6.2024 – AD zajistí provedení rozboru původních betonových konstrukcí.  
            11.6.2024 – Trvá  
            18.6.2024 – Trvá. AD po konzultaci se statikem zajistí rozbory pouze pro nutné ŽB  
            prvky.  
            25.6.2024 – úkol trvá  
            1.7.2024 – byly provedeny sondy do žb sloupů, dle stavu stávajících žb bude navržen 
            systém provedení zkoušek. 
 
7.2.1    4.6.2024 – Na stavbu byl přizván statik společnosti KOS CONSULT – Ing. Janeček  
            v termínu 18.6.2024.  
            18.6.2024 – Na KD bylo dohodnuto provedení návrhu zajištění původní stavby. AD  
             zašle statikovi Ing. Janečkovi geologii a statiku objektu.  
             25.6.2024 – ADI před statikovi potřebné doklady. Návrh původní stavby je podmíněn 
            provedením bodu 5.2.1.  
            Termín: neprodleně.  

 
3.   Jednání s úřady 
 
4.    Harmonogram          

 
1.4.1   Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací do příštího kontrolního dne tj. do 23.04.2024 
           23.04.2024 – Trvá – Nový termín do 30.4.2024. 
           30.4.2024 – Trvá – nový termín do 3.5.2024. 
           7.5.2024 – Trvá  
           21.5.2024 – Trvá  
           28.5.2024 – Trvá  
           4.6.2024 – Byl zaslán harmonogram prací na provedení zakládání nové stavby. 

Harmonogram bude aktualizován.  

 
5.   Stav prací na stavbě 
 

1.5.1   Bourací práce – podlahy a stropy. 
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6.    Ostatní 
 
1.6.2   Při prohlídce stavby bylo zjištěno odpojení objektu od elektrické energie. Na KD bylo  
           domluveno, že připojení objektu zařídí zhotovitel ve spolupráci s ČEZem. Do té doby  
           bude zhotovitel využívat elektrocentrály, tak aby nebyl ohrožen termín stavby.  
           23.4.2024 – Zhotovitel kontaktoval ČEZ s žádostí o připojení objektu s výsledkem, že  
           žádost o připojení objektu musí podat majitel objektu městys Velký Újezd. Připojení  
           objektu je nutno urgentně řešit.  
           30.4.2024 – Trvá.  
           7.5.2024 – Zhotovitel je napojen na náhradní zdroj poskytnutý městysem Velký Újezd.  
         
3.6.1   Zhotovitel provede nacenění obnovení Hi obvodového zdiva.  
           28.5.2024 – Zhotovitel provede návrh a nacenění injektáže původního objektu. Termín  
           do příštího KD 4.6.2024. 
           4.6.2024 – Trvá. 
           11.6.2024 – Trvá.  
           18.6.2024 – Trvá. 
            25.6.2024 – úkol trvá  
            1.7.2024 – úkol trvá  
 
5.6.1   Investor představí nabídku injektáže původního objektu.  
 
6.6.1   Zhotovitel přizve geotechnika na provedení sond.  
           4.6.2024 – Trvá.  
           11.6.2024 – Trvá. Dle informace z KD budou sondy provedeny 11.6.2024. Zhotovitel co  
            nejdříve zašle výsledky k zapracování AD.  
           18.6.2024 – Po provedení podrobného geologického průzkumu byl firmou eurogema  
            zpracován návrh provedení pilot, který byl zaslán na AD k odsouhlasení. AD návrh  
            odsouhlasil e-mailem dne 17.6.2024 s výjimkou záměny mikropilotáže za velké piloty.  
            Mikropilotáž zůstává a bude součástí návrhu zajištění původního objektu. 
            25.6.2024 – práce se provádí dle změn. 
            1.7.2024 – práce provedeny mimo mikropilotáže. 
 
 
9.6.1   Na KD bylo dohodnuto za přítomnosti AD a statika přibetonování (C30/37) stávajícího  
           kamenného základu v tl. cca 30cm + KARI sítě. V přibetonované části bude provedena  
           příprava pro mikropilotáže.  
           AD zašle návrh provedení e-mailem.  
           Zhotovitel provede cenovou kalkulaci přibetonování základů.  
           25.6.2024 – splněno, kamenný základ zajištěn, zhotovitel předloží cenovou kalkulaci 
           1.7.2024 – zhotovitel předložil cenovou kalkulaci na zajištění základu, TDS se vyjádří. 
 
9.6.2   Zhotovitel provede cenovou kalkulaci úpravy pilot.  
           25.6.2024 – úkol trvá  
           1.7.2024 – zhotovitel předložil cenovou kalkulaci na změnu provedení pilot, TDS se 
           vyjádří. 
 
11.6.1  Zhotovitel neprodleně provede provizorní zakrytí stávající střechy a předloží cenovou 
            Kalkulaci. 
 
11.6.2  Zhotovitel neprodleně provede odvodnění staveniště a základové spáry. 
 
11.6.3  Zhotovitel po odčerpání vody změří základovou spáru objektu z jižní strany. Případně 
            vyzve ADI k zaměření a kontrole. 

 
Zapsal:  Ing. Jakub Novák, MBA 
Dne: 1.7.2024 
 
Přílohy:   Prezenční listina 
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Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně 
informován. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu:  minarovic@prosafety.cz  
 
* Pozn.: vysvětlení označení položek X.Y.Z. 
X…………………pořadové číslo kontrolního dne 
Y…………………číslo příslušného oddílu (1 – 6) 
Z…………………číslo položky v rámci oddílu 
 
 
 

 
 
 


