Méstys Velky Ujezd
Olomoucka 15,
783 55 Velky Ujezd

IC: 00299677, DIC: CZ00299677

Kontrolni den
¢. 20

PREZENCNI LISTINA SAFETY PRO
,REKONSTRUKCE KULTURNIHO DOMU — VELKY | pauum:
UJEZD" 3.9.2024
Ugastnici | Organizace |Jméno tel., e-mail

Méstys Velky 725131 083

Ujezd Ing. Josef Jelen starosta@velkyujezd.cz N
A .. | 737228 303

Safety Pro | Ing. Kamil Minarovié minarovic@safetypro.cz P
. 733 510 870

Safety Pro |Ing. Jakub Hoték hotek@safetypro.cz N
. 732 464 495

Safety Pro |Ing. Jakub Novak novakj@safetypro.cz N
. 606 615 337

RARSM Pavel Augustin augustinp@seznam.cz N
I 774 474 035

RARSM Zdenék Hilbert hilbert@rarsm.cz N
. 603 867 023

VHH Daniel Hruban hruban@vhh.cz N
. 731 525 526

VHH Michal Parma parma@vhh.cz N
- 773 761 234

VHH Jaroslav Kovaé kovac@vhh.cz P
A 734 767 778

VHH Ing. Vlastimil Riedl riedl@vhh.cz N
Tonza - . 603 916 481

engineering Ing. Tomas Hradilek hradilek@tonza.cz P
Tonza U 605 463 489

engineering Tomas Zbiral zbiral@tonza.cz P
. + 602 571 692

Martin Janecek Janecek.mastin@post.cz N
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Program jednani (Ukoly, zavéry)

DU WN PP

Rozdélovnik: emailové adresy uvedené u ucastnika KD

Pristi kontrolni den stavby: 10.9.2024 v 8:30 misto konani na stavbé

Obecné

Projekt

Jednani s urady
Harmonogramy
Stav praci na stavbé
Ostatni

Pribéh jednani (akoly, zavéry):

1.

1.1.1.

1.1.3.

1.14

1.15

1.1.6

1.1.7

Obecné:

Smluvni partnefi na stavbé jsou tito pracovnici:

Objednatel: Méstys Velky Ujezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

Projektant: TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomas Hradilek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)
Zhotovitel: VHH stavebni a obchodni s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

TDS: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovi€, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)
BOZP: SAFETY PRO s.r.o0.

(zastoupen: Ing. Jakub Hoték, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

Na stavbé pracuiji tito pracovni v téchto funkcich:

Stavbyvedouci — Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz

Zastupce stavbyvedouciho — Jaroslav Kovag, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz
Technicky dozor stavebnika — Ing. Kamil Minarovié

Koordinator BOZP - Ing. Jakub Hoték

Minimalné 5 pracovnich dni pfed nastupem externiho subdodavatele pfeda zhotovitel TDS a
koordinatorovi BOZP aktualni seznam subdodavatel(l a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Dne 15.4.2024 probéhlo pfevzeti stavenisté viz. samostatny zapis (pfilohou zapisu
z KD). Termin dokon¢eni stavby 25.6.2025.

Byl zalozen stavebni denik, ktery bude po celou dobu stavby uloZzen na stavenisti

s moznosti pfistupu opravnénych osob. Zapisy do SD budou provadény dle vyhlasky
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Zhotovitel si ohradi staveni$té mobilnimi plotovymi dilci dle domluvy pfi pfedani
stavenisté. Nejpozdé&ji do zahajeni praci.
23.4.2024 — Splnéno. Zhotovitel bude mit stavenisté ohrazeno po celou dobu vystavby.

Zhotovitel zaSle pfed zahajenim praci technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.
Z : Zhotovitel
T : Pribézné
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2.6.2 Zhotovitel vznesl pozadavek na pFizvani statika na stavbu z diivodu kolizniho stavu
zapadniho stitu. AD kontaktuje statika a sdéli termin schuzky.
30.4.2024 — Po konzultaci s AD bude nutno zapadni Stitovou sténu zbourat. Statik bude
pfitomen na stavbé 7.5.2024.
7.5.2024 — Statik po mistnim Setfeni vyhodnotil nevyhovujici stav zakladovych
konstrukci s vysledkem doporuéeni demolice stavajiciho objektu a vybudovani objektu
dle novych standardu.
Statik oficidlni zpravu zasle v tydnu od 13.5.2024.
AD vypracuje novy navrh objektu.
21.5.2024 — Investor nesouhlasi s demolici plivodniho objektu. AD se statikem provede
navrh sanaci a statického zajisténi plvodniho objektu.

2. Projekt
1.2.1 Investor pfedal zhotoviteli PD v tisténé i digitalni podobé.

5.2.1 AD ve spolupraci se statikem provede navrh sanaci a statického zajisténi plivodniho
objektu.
28.5.2024 — AD pozaduje osekani veSkerych vnitfnich omitek, provedeni sondy pod
jizni sténou (zjisténi hloubky a stavu zakladové spary) a demontaz stfechy pro
odlehé&eni stavby.
4.6.2024 — AD zajisti provedeni rozboru plavodnich betonovych konstrukci.
11.6.2024 — Trva
18.6.2024 — Trva. AD po konzultaci se statikem zajisti rozbory pouze pro nutné ZB
prvky.
25.6.2024 — ukol trva
1.7.2024 — byly provedeny sondy do Zb sloup, dle stavu stavajicich zb bude navrzen
systém provedeni zkousek.
9.7.2024 — B&hem pristiho tydne tj. od 15.6.2024 prob&hne podrobné&jsi prizkum ZB
sloupu ke zjisténi armatury.
16.7.2024 — Trva
23.7.2024 — Trva
30.7.2024 — Trva — AD provéfi provedeni pilifi z CPP.
6.8.2024 — AD soubhlasi s provedenim pilifi z CPP. Oficialné zasle e-mailem do

7.8.2024. Zhotovitel provede nacenéni vybourani a vyzdéni pilifu.

13.8.2024 — AD vyda slepy vykaz k ocenéni zhotoviteli.
20.8.2024 — Trva.
27.8.2024 — Trva.
3.9.2024 - Trva. Novy termin do 10.9.2024.

7.2.1 4.6.2024 — Na stavbu byl pfizvan statik spole¢nosti KOS CONSULT - Ing. Jane€ek
v terminu 18.6.2024.
18.6.2024 — Na KD bylo dohodnuto provedeni navrhu zajisténi plvodni stavby. AD
zaSle statikovi Ing. Janeckovi geologii a statiku objektu.
25.6.2024 — ADI pfed statikovi potfebné doklady. Navrh pdvodni stavby je podminén
provedenim bodu 5.2.1.
Termin: neprodlené.
9.7.2024 — navrh zajisténi spodni stavby bude pfipraven do 12.7.2024.
16.7.2024 — Trva. Novy termin do 19.7.2024.
23.7.2024 — Byla vydana TZ. Vykresova €ast bude vydana do 26.7.2024.
30.7.2024 — Byla vydana vykresova €ast. Zhotovitel provede nacenéni VCP.
6.8.2024 — Zhotovitel zaSle nabidky sepnuti stavby do 8.8.2024.
13.8.2024 — AD vyda slepy vykaz k nacenéni zhotoviteli.
20.8.2024 — Trva.
27.8.2024 — Trva.
3.9.2024 - Trva. Novy termin do 10.9.2024.

3. Jednani s urady

4. Harmonogram

1.4.1 Zhotovitel pfedlozi podrobny harmonogram praci do pfistiho kontrolniho dne tj. do 23.04.2024
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5.

151

3.6.1

56.1

6.6.1

23.04.2024 — Trva — Novy termin do 30.4.2024.

30.4.2024 — Trva — novy termin do 3.5.2024.

7.5.2024 — Trva

21.5.2024 — Trva

28.5.2024 — Trva

4.6.2024 — Byl zaslan harmonogram praci na provedeni zakladani nové stavby.

Harmonogram bude aktualizovan.

9.7.2024 - Zhotovitel aktualizuje a rozsifi HMG praci.

16.7.2024 — Trva novy termin do 19.7.2024.

23.7.2024 — Upozornuji na dodrzeni terminu pfedani dila. Dle stavu praci a pavodniho HMG

k SoD je stavba ve zpozdéni. Zadam o posileni kapacit a aktualizaci HMG.

30.7.2024 — Trva zhotovitel zasle aktualizaci HMG do 31.7.2024.

6.8.2024 — Zhotovitel zaslal HMG s pracemi do konce srpna.

Zhotovitel aktualizuje celkovy HMG praci s vazbou na koncovy termin
zakazky.

13.8.2024 - Zhotovitel aktualizuje celkovy HMG praci s vazbou na koncovy termin
zakazky. Termin do PA 16.8.2024.

20.8.2024 — Trva. Novy termin do 20.8.2024. Na KD bylo dohodnuto vytisknuti HMG a
vyvéseni v kanceléfi stavbyvedouciho.

27.8.2024 — Zhotovitel zaslal HMG do konce roku. Do 30.8.2024 zaSle HMG s vazbou na
koncovy termin.

3.9.2024 — Trva zaslat HMG s vazbou na koncovy termin.

Stav praci na stavbé

Armovani zakladi nového objektu + bednéni. Provadéni rozvodl vody a kanalizace
v ptivodnim objektu. Dosypani materialu pod zakladovou desku. Armovani stén 1.PP.

Ostatni

Zhotovitel provede nacenéni obnoveni Hi obvodového zdiva.

28.5.2024 — Zhotovitel provede navrh a nacenéni injektaze pavodniho objektu. Termin

do pfistiho KD 4.6.2024.

4.6.2024 — Trva.

11.6.2024 — Trva.

18.6.2024 — Trva.

25.6.2024 — ukol trva

1.7.2024 — ukol trva

9.7.2024 — ukol trva.

16.7.2024 — ukol trva.

23.7.2024 — Ukol trva.

30.7.2024 — Bude probrano na dal§im KD 6.8.2024.

6.8.2024 — Zhotovitel zasle finalni verzi ZL k odsouhlaseni.

13.8.2024 — AD vydal slepy vykaz, ktery zhotovitel nacenil a zaslal ke schvaleni AD a
investorovi. Za TDS jsou poloZky dle SoD a aktualni cenové hladiny.

20.8.2024 — Nabidka byla pfedloZena investorovi ke schvéleni.

27.8.2024 — Investor projedna ZL po zaslani spinani objektu a upravy sloupt ve 2.NP.

3.9.2024 - Trva.

Investor pfedstavi nabidku injektaze pavodniho objektu.

Zhotovitel pfizve geotechnika na provedeni sond.

4.6.2024 — Trva.

11.6.2024 — Trva. Dle informace z KD budou sondy provedeny 11.6.2024. Zhotovitel co
nejdrive zaSle vysledky k zapracovani AD.

18.6.2024 — Po provedeni podrobného geologického prizkumu byl firmou eurogema
zpracovan navrh provedeni pilot, ktery byl zaslan na AD k odsouhlaseni. AD navrh
odsouhlasil e-mailem dne 17.6.2024 s vyjimkou zamény mikropilotaZe za velké piloty.
Mikropilotaz zUstava a bude soucasti navrhu zajisténi plvodniho objektu.

25.6.2024 — prace se provadi dle zmén.

1.7.2024 — prace provedeny mimo mikropilotaze.

30.7.2024 — Trva.
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9.6.1

9.6.2

11.6.1

11.6.2

15.6.1

15.6.2

6.8.2024 — Trva.
13.8.2024 — Trva.
20.8.2024 — Trva. Mikropiloty budou provedeny po betonazi zakladové desky.

Na KD bylo dohodnuto za pfitomnosti AD a statika pfibetonovani (C30/37) stavajiciho

kamenného zakladu v tl. cca 30cm + KARI sité. V pfibetonované ¢asti bude provedena

pfiprava pro mikropilotaze.

AD zasle navrh provedeni e-mailem.

Zhotovitel provede cenovou kalkulaci pfibetonovani zaklada.

25.6.2024 - splnéno, kamenny zaklad zajistén, zhotovitel pfedlozi cenovou kalkulaci

1.7.2024 — zhotovitel pfedlozil cenovou kalkulaci na zajiSténi zakladu, TDS se vyjadfi.

9.7.2024 — Zhotovitel zaSle ke kontrole pfipominkované cenové kalkulace do 9.7.2024.

16.7.2024 — Za TDS byla provedena kontrola cen. AD provede kontrolu polozek.

23.7.2024 — AD provedl kontrolu. V poradku.

30.7.2024 — Zhotovitel pfipravi textovou &ast.

6.8.2024 — Zhotovitel zasle finalni verzi ZL k odsouhlaseni.

13.8.2024 — AD vydal slepy vykaz, ktery zhotovitel nacenil a zaslal ke schvaleni AD a
investorovi. Za TDS jsou polozky dle SoD a aktualni cenové hladiny.

20.8.2024 — Nabidka byla pfedlozena investorovi ke schvaleni.

27.8.2024 — Investor projedna ZL po zaslani spinani objektu a Upravy sloupt ve 2.NP.

3.9.2024 - Trva

Zhotovitel provede cenovou kalkulaci upravy pilot.

25.6.2024 — ukol trva

1.7.2024 — zhotovitel pfedlozil cenovou kalkulaci na zménu provedeni pilot, TDS se

vyjadri.

9.7.2024 — Zhotovitel zaSle ke kontrole pfipominkované cenové kalkulace do 9.7.2024.

16.7.2024 — Za TDS byla provedena kontrola cen. AD provede kontrolu polozek.

23.7.2024 — AD proved| kontrolu. V poradku.

30.7.2024 — Zhotovitel pfipravi textovou ¢ast.

6.8.2024 — Zhotovitel zasle finalni verzi ZL k odsouhlaseni.

13.8.2024 — AD vydal slepy vykaz, ktery zhotovitel nacenil a zaslal ke schvaleni AD a
investorovi. Za TDS jsou polozky dle SoD a aktualni cenové hladiny.

20.8.2024 — Nabidka byla pfedlozena investorovi ke schvaleni.

27.8.2024 — Investor projedna ZL po zaslani spinani objektu a Upravy sloupt ve 2.NP.

3.9.2024 - Trva

Zhotovitel neprodlené provede provizorni zakryti stavajici stfechy a predlozi cenovou

Kalkulaci.

9.7.2024 — Trva

16.7.2024 — Trva.

23.7.2024 — Zhotovitel pfedstavi cenovou kalkulaci.

30.7.2024 — Trva

6.8.2024 — Trva

13.8.2024 — AD vydal slepy vykaz, ktery zhotovitel nacenil a zaslal ke schvéleni AD a
investorovi. Za TDS jsou poloZky dle SoD a aktualni cenové hladiny.

20.8.2024 — Nabidka byla pfedloZena investorovi ke schvéleni.

27.8.2024 — Investor projedna ZL po zaslani spinani objektu a Upravy sloupt ve 2.NP.

3.9.2024 - Trva

Zhotovitel neprodlené provede odvodnéni stavenisté a zakladové spary.
9.7.2024 — Trva

16.7.2024 — Zhotovitel provedl odvodnéni stavenisté. Pfi vyskytu srazek je nutno
opatfeni opakovat.

Okna budou na plvodni stavbé provedeny do vysky dle pavodnich prekladi, které se
zachovaji (tzn. okna budou oproti PD cca o 15 cm nize).

Zhotovitel pfizve na stavbu zastupce fy. MAPEI k posouzeni upravy schodistovych
stupnu. Zastupce fy MAPEI vyda oficialni stanovisko a navrh Upravy.

6.8.2024 — Ukol trva.

13.8.2024 — Ukol trva.

20.8.2024 — Ukol trva.
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27.8.2024 — Ukol trva.
3.9.2024 - Ukol trva.

15.6.3 Investor zada o pfitomnost p. Parmy nebo jeho povéfeného zastupce na kontrolnich
dnech stavby.
13.8.2024 — Trva.
20.8.2024 — Trva.

16.6.1 Zhotovitel byl upozornén na podkopani zaklad( stavajici budovy. To mélo byt
provedeno az po provedeni mikropilot a staZeni objektu lany. Je nezbytné zajistit
stavajici objekt co nejdfive. Do té doby je nutno zamezit erozi podzakladi pavodniho
objektu.

18.6.1 Zhotovitel svola jednani s dodavatelem stropni k-ce k probrani moznosti podepfeni.
27.8.2024 — AD vypracuje navrh podepfeni a zasle ke konzultaci zhotoviteli.
3.9.2024 - Trva.

19.6.1 AD feSi zménu tvaru sloupt nového objektu (z hranatého za kulaté). Navrh zasle
statikovi k odsouhlaseni.
3.9.2024 - AD zaslal navrh statikovi k vyjadreni.

20.6.1 Na KD byl s AD domluven posun retenéni nadrze RN1 o 1,5m zapadné.

Zapsal: Ing. Kamil Minarovi¢
Dne: 3.9.2024

Pfilohy: Prezenéni listina

Tento zapis je zaznamem z jednani a ma se za to, zZe je akceptovan, pokud neni autor zapisu bezodkladné

informovan. Pfipadné pfipominky k zapisu zaSlete, prosim, na adresu: minarovic@prosafety.cz

* Pozn.: vysvétleni oznaceni polozek X.Y.Z.

D, CO poradové ¢&islo kontrolniho dne
Yo Cislo pfislusného oddilu (1 — 6)
Zooiiiiiiies Cislo poloZky v ramci oddilu
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