Méstys Velky Ujezd
Olomoucka 15,

783 55 Velky Ujezd
IC: 00299677, DIC: CZ00299677

Kontrolni den
¢. 16

PREZENCNI LISTINA SAFETY PRO
,REKONSTRUKCE KULTURNIHO DOMU — VELKY | pauum:
UJEZD" 6.8.2024
Ugastnici | Organizace |Jméno tel., e-mail
Méstys Velky 725131 083
Ujezd Ing. Josef Jelen starosta@velkyujezd.cz P
A .. | 737228303
Safety Pro | Ing. Kamil Minarovié minarovic@safetypro.cz P
. 733 510 870
Safety Pro |Ing. Jakub Hoték hotek@safetypro.cz N
. 732 464 495
Safety Pro |Ing. Jakub Novak novakj@safetypro.cz N
. 606 615 337
RARSM Pavel Augustin augustinp@seznam.cz N
S 774 474 035
RARSM Zdenék Hilbert hilbert@rarsm.cz N
. 603 867 023
VHH Daniel Hruban hruban@vhh.cz N
. 731 525 526
VHH Michal Parma parma@vhh.cz P
x 773 761 234
VHH Jaroslav Kovaé kovac@vhh.cz P
T 734 767 778
VHH Ing. Vlastimil Riedl riedl@vhh.cz N
Tonza - . 603 916 481
engineering Ing. Tomas Hradilek hradilek@tonza.cz P
Tonza U 605 463 489
engineering Tomas Zbiral zbiral@tonza.cz P
Martin Janecek 602 571 692 N

Janecek.mastin@post.cz
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Program jednani (Ukoly, zavéry)

DU WN PP

Rozdélovnik: emailové adresy uvedené u ucastnika KD

Pristi kontrolni den stavby: 13.8.2024 v 8:30 misto konani na stavbeé

Obecné

Projekt

Jednani s urady
Harmonogramy
Stav praci na stavbé
Ostatni

Pribéh jednani (akoly, zavéry):

1.

1.1.1.

1.1.3.

1.14

1.15

1.1.6

1.1.7

Obecné:

Smluvni partnefi na stavbé jsou tito pracovnici:

Objednatel: Méstys Velky Ujezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

Projektant: TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomas Hradilek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)
Zhotovitel: VHH stavebni a obchodni s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

TDS: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovi€, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)
BOZP: SAFETY PRO s.r.o0.

(zastoupen: Ing. Jakub Hoték, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

Na stavbé pracuiji tito pracovni v téchto funkcich:

Stavbyvedouci — Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz

Zastupce stavbyvedouciho — Jaroslav Kovag, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz
Technicky dozor stavebnika — Ing. Kamil Minarovié

Koordinator BOZP - Ing. Jakub Hoték

Minimalné 5 pracovnich dni pfed nastupem externiho subdodavatele pfeda zhotovitel TDS a
koordinatorovi BOZP aktualni seznam subdodavatel(l a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Dne 15.4.2024 probéhlo pfevzeti stavenisté viz. samostatny zapis (pfilohou zapisu
z KD). Termin dokon¢eni stavby 25.6.2025.

Byl zalozen stavebni denik, ktery bude po celou dobu stavby uloZzen na stavenisti

s moznosti pfistupu opravnénych osob. Zapisy do SD budou provadény dle vyhlasky
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Zhotovitel si ohradi staveni$té mobilnimi plotovymi dilci dle domluvy pfi pfedani
stavenisté. Nejpozdé&ji do zahajeni praci.
23.4.2024 — Splnéno. Zhotovitel bude mit stavenisté ohrazeno po celou dobu vystavby.

Zhotovitel zaSle pfed zahajenim praci technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.
Z : Zhotovitel
T : Pribézné
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2.6.2 Zhotovitel vznesl pozadavek na pfizvani statika na stavbu z divodu kolizniho stavu
zapadniho stitu. AD kontaktuje statika a sdéli termin schuzky.
30.4.2024 — Po konzultaci s AD bude nutno zapadni Stitovou sténu zbourat. Statik bude
pfitomen na stavbé 7.5.2024.
7.5.2024 — Statik po mistnim Setfeni vyhodnotil nevyhovujici stav zakladovych
konstrukci s vysledkem doporuéeni demolice stavajiciho objektu a vybudovani objektu
dle novych standardu.
Statik oficidlni zpravu zasle v tydnu od 13.5.2024.
AD vypracuje novy navrh objektu.
21.5.2024 — Investor nesouhlasi s demolici plivodniho objektu. AD se statikem provede
navrh sanaci a statického zajisténi plvodniho objektu.

2. Projekt
1.2.1 Investor pfedal zhotoviteli PD v tisténé i digitalni podobé.

5.2.1 AD ve spolupraci se statikem provede navrh sanaci a statického zajisténi plivodniho
objektu.
28.5.2024 — AD pozaduje osekani veSkerych vnitfnich omitek, provedeni sondy pod
jizni sténou (zjisténi hloubky a stavu zakladové spary) a demontaz stfechy pro
odlehé&eni stavby.
4.6.2024 — AD zajisti provedeni rozboru plavodnich betonovych konstrukci.
11.6.2024 — Trva
18.6.2024 — Trva. AD po konzultaci se statikem zajisti rozbory pouze pro nutné ZB
prvky.
25.6.2024 — ukol trva
1.7.2024 — byly provedeny sondy do Zb sloup, dle stavu stavajicich zb bude navrzen
systém provedeni zkousek.
9.7.2024 — B&hem pristiho tydne tj. od 15.6.2024 prob&hne podrobné&jsi prizkum ZB
sloupu ke zjisténi armatury.
16.7.2024 — Trva
23.7.2024 — Trva
30.7.2024 — Trva — AD provéfi provedeni pilifi z CPP.
6.8.2024 — AD souhlasi s provedenim pilift z CPP. Oficialné zasle e-mailem do

7.8.2024. Zhotovitel provede nacenéni vybourani a vyzdéni pilir.

7.2.1 4.6.2024 — Na stavbu byl pfizvan statik spole€nosti KOS CONSULT - Ing. JaneCek
v terminu 18.6.2024.
18.6.2024 — Na KD bylo dohodnuto provedeni navrhu zajisténi plvodni stavby. AD
zasle statikovi Ing. Janec¢kovi geologii a statiku objektu.
25.6.2024 — ADI pfed statikovi potfebné doklady. Navrh pdvodni stavby je podminén
provedenim bodu 5.2.1.
Termin: neprodlené.
9.7.2024 — navrh zajisténi spodni stavby bude pfipraven do 12.7.2024.
16.7.2024 — Trva. Novy termin do 19.7.2024.
23.7.2024 — Byla vydana TZ. Vykresova Cast bude vydana do 26.7.2024.
30.7.2024 — Byla vydana vykresova Cast. Zhotovitel provede nacenéni VCP.
6.8.2024 — Zhotovitel zasle nabidky sepnuti stavby do 8.8.2024.

3. Jednani s urady
4. Harmonogram

1.4.1 Zhotovitel pfedlozi podrobny harmonogram praci do pfiStiho kontrolniho dne tj. do 23.04.2024
23.04.2024 — Trva — Novy termin do 30.4.2024.
30.4.2024 — Trva — novy termin do 3.5.2024.
7.5.2024 - Trva
21.5.2024 — Trva
28.5.2024 — Trva
4.6.2024 — Byl zaslan harmonogram praci na provedeni zakladani nové stavby.
Harmonogram bude aktualizovan.
9.7.2024 — Zhotovitel aktualizuje a rozSifi HMG praci.
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3.6.1

5.6.1

6.6.1

9.6.1

9.6.2

16.7.2024 — Trva novy termin do 19.7.2024.

23.7.2024 — Upozornuji na dodrzeni terminu pfedani dila. Dle stavu praci a pavodniho HMG

k SoD je stavba ve zpozdéni. Zadam o posileni kapacit a aktualizaci HMG.

30.7.2024 — Trva zhotovitel zasle aktualizaci HMG do 31.7.2024.

6.8.2024 - Zhotovitel zaslal HMG s pracemi do konce srpna.
Zhotovitel aktualizuje celkovy HMG praci s vazbou na koncovy termin
zakazky.

Stav praci na stavbé

Armovani zakladii nového objektu. Zdéni pficek v pavodnim objektu 2.NP.
Ostatni

Zhotovitel provede nacenéni obnoveni Hi obvodového zdiva.
28.5.2024 — Zhotovitel provede navrh a nacenéni injektaze puvodniho objektu. Termin
do pfistiho KD 4.6.2024.

4.6.2024 — Trva.

11.6.2024 — Trva.

18.6.2024 — Trva.

25.6.2024 — ukol trva

1.7.2024 — ukol trva

9.7.2024 — ukol trva.

16.7.2024 — ukol trva.

23.7.2024 — kol trva.

30.7.2024 — Bude probrano na dalsim KD 6.8.2024.

6.8.2024 — Zhotovitel zasle finalni verzi ZL k odsouhlaseni.

Investor predstavi nabidku injektaze pavodniho objektu.

Zhotovitel pfizve geotechnika na provedeni sond.

4.6.2024 — Trva.

11.6.2024 — Trva. Dle informace z KD budou sondy provedeny 11.6.2024. Zhotovitel co
nejdfive za$le vysledky k zapracovani AD.

18.6.2024 — Po provedeni podrobného geologického prizkumu byl firmou eurogema
zpracovan navrh provedeni pilot, ktery byl zaslan na AD k odsouhlaseni. AD navrh
odsouhlasil e-mailem dne 17.6.2024 s vyjimkou zamény mikropilotaZe za velké piloty.
Mikropilotaz zUstava a bude soucasti navrhu zajisténi plvodniho objektu.

25.6.2024 — prace se provadi dle zmén.

1.7.2024 — prace provedeny mimo mikropilotaze.

30.7.2024 — Trva.

6.8.2024 - Trva.

Na KD bylo dohodnuto za pfitomnosti AD a statika pfibetonovani (C30/37) stavajiciho
kamenného zakladu v tl. cca 30cm + KARI sité. V pfibetonované €asti bude provedena
pfiprava pro mikropilotaze.

AD za$le navrh provedeni e-mailem.

Zhotovitel provede cenovou kalkulaci pfibetonovani zaklada.

25.6.2024 - splnéno, kamenny zaklad zajistén, zhotovitel pfedloZi cenovou kalkulaci
1.7.2024 — zhotovitel pfedloZil cenovou kalkulaci na zajisténi zakladu, TDS se vyjadfi.
9.7.2024 — Zhotovitel zaSle ke kontrole pfipominkované cenové kalkulace do 9.7.2024.
16.7.2024 — Za TDS byla provedena kontrola cen. AD provede kontrolu polozek.
23.7.2024 — AD proved| kontrolu. V poradku.

30.7.2024 — Zhotovitel pfipravi textovou cast.

6.8.2024 — Zhotovitel zasle finalni verzi ZL k odsouhlaseni.

Zhotovitel provede cenovou kalkulaci Upravy pilot.

25.6.2024 — ukol trva

1.7.2024 — zhotovitel pfedlozil cenovou kalkulaci na zménu provedeni pilot, TDS se
vyjadri.

9.7.2024 — Zhotovitel zaSle ke kontrole pfipominkované cenové kalkulace do 9.7.2024.
16.7.2024 — Za TDS byla provedena kontrola cen. AD provede kontrolu polozek.
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23.7.2024 — AD provedl kontrolu. V pofadku.
30.7.2024 — Zhotovitel pfipravi textovou Cast.
6.8.2024 — Zhotovitel zaSle finalni verzi ZL k odsouhlaseni.

11.6.1 Zhotovitel neprodlené provede provizorni zakryti stavajici stfechy a predlozi cenovou
Kalkulaci.
9.7.2024 — Trva
16.7.2024 — Trva.
23.7.2024 — Zhotovitel pfedstavi cenovou kalkulaci.
30.7.2024 — Trva
6.8.2024 - Trva

11.6.2 Zhotovitel neprodlené provede odvodnéni stavenisté a zakladové spary.
9.7.2024 — Trva
16.7.2024 — Zhotovitel provedl odvodnéni stavenisté. Pfi vyskytu srazek je nutno
opatfeni opakovat.

15.6.1 Okna budou na puvodni stavbé provedeny do vys$ky dle pivodnich prekladd, které se
zachovaji (tzn. okna budou oproti PD cca 0 15 cm nize).

15.6.2 Zhotovitel pfizve na stavbu zastupce fy. MAPEI k posouzeni Upravy schodistovych
stupnl. Zastupce fy MAPEI vyda oficialni stanovisko a navrh Upravy.
6.8.2024 - Ukol trva.

15.6.3 Investor zada o pfitomnost p. Parmy nebo jeho povéfeného zastupce na kontrolnich
dnech stavby.

16.6.1 Zhotovitel byl upozornén na podkopani zakladl stavajici budovy. To mélo byt
provedeno az po provedeni mikropilot a stazeni objektu lany. Je nezbytné zajistit
stavajici objekt co nejdrive. Do té doby je nutno zamezit erozi podzakladi pivodniho
objektu.

Zapsal: Ing. Kamil Minarovi¢
Dne: 6.8.2024

Pfilohy: Prezenéni listina

Tento zapis je zaznamem z jednani a ma se za to, Ze je akceptovan, pokud neni autor zapisu bezodkladné
informovan. Pfipadné pfipominky k zapisu zaslete, prosim, na adresu: minarovic@prosafety.cz

* Pozn.: vysvétleni oznaceni polozek X.Y.Z.

D CO poradové ¢&islo kontrolniho dne
Yoo Cislo pfislusného oddilu (1 — 6)
Zoiiiiiiiiiiiiiin Cislo polozky v réamci oddilu
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