Méstys Velky Ujezd
Olomoucka 15,
783 55 Velky Ujezd

IC: 00299677, DIC: CZ00299677

Kontrolni den
¢.7

PREZENCNI LISTINA SAFETY PRO
,REKONSTRUKCE KULTURNIHO DOMU — VELKY | pauum:
UJEZD" 04.06.2024
Ugastnici | Organizace |Jméno tel., e-mail

Méstys Velky 725131 083

Ujezd Ing. Josef Jelen starosta@velkyujezd.cz P
A .. | 737228303

Safety Pro | Ing. Kamil Minarovié minarovic@safetypro.cz P
. 733 510 870

Safety Pro |Ing. Jakub Hoték hotek@safetypro.cz P
. 606 615 337

RARSM Pavel Augustin augustinp@seznam.cz N
S 774 474 035

RARSM Zdenék Hilbert hilbert@rarsm.cz N
. 603 867 023

VHH Daniel Hruban hruban@vhh.cz N
. 731 525 526

VHH Michal Parma parma@vhh.cz N
x 773 761 234

VHH Jaroslav Kovaé kovac@vhh.cz P
T 734 767 778

VHH Ing. Vlastimil Riedl riedl@vhh.cz N
Tonza - . 603 916 481

engineering Ing. Tomas Hradilek hradilek@tonza.cz P
Tonza U 605 463 489

engineering Tomas Zbiral zbiral@tonza.cz P
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Program jednani (Ukoly, zavéry)

Rozdélovnik: emailové adresy uvedené u ucastnika KD

Pristi kontrolni den stavby: 11.6.2024 v 8:30. v zasedaci mistnosti obecni ufad Velky

Obecné

Projekt

Jednani s urady
Harmonogramy
Stav praci na stavbé
Ostatni

Ujezd.

1.

1.1.1

114

1.15

1.1.6

1.1.7

Pribéh jednani (ukoly, zavéry):

. Smluvni partnefi na stavbé jsou tito pracovnici:

1.1.3.

Obecné:

Objednatel: Méstys Velky Ujezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

Projektant: TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomas Hradilek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)
Zhotovitel: VHH stavebni a obchodni s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

TDS: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovi€, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Jakub Hoték, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

Na stavbé pracuiji tito pracovni v téchto funkcich:

Stavbyvedouci — Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz

Zastupce stavbyvedouciho — Jaroslav Kovag, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz
Technicky dozor stavebnika — Ing. Kamil Minarovié

Koordinator BOZP - Ing. Jakub Hoték

Minimalné 5 pracovnich dni pfed nastupem externiho subdodavatele pfeda zhotovitel TDS a
koordinatorovi BOZP aktualni seznam subdodavatel( a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Dne 15.4.2024 probéhlo prevzeti staveni$té viz. samostatny zapis (pfilohou zapisu
z KD). Termin dokon&eni stavby 25.6.2025.

Byl zalozen stavebni denik, ktery bude po celou dobu stavby uloZzen na stavenisti

s moznosti pfistupu opravnénych osob. Zapisy do SD budou provadény dle vyhlasky
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T : Trvale

Zhotovitel si ohradi staveni$té mobilnimi plotovymi dilci dle domluvy pfi pfedani
stavenisté. Nejpozdéji do zahajeni praci.
23.4.2024 — Spinéno. Zhotovitel bude mit stavenisté ohrazeno po celou dobu vystavby.

Zhotovitel zaSle pfed zahajenim praci technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.
Z : Zhotovitel
T : Prabézné
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2.
121

521

7.2.1

3.

4,

141

151

1.6.2

2.6.2

3.6.1

5.6.1

Projekt

Investor pfedal zhotoviteli PD v tisténé i digitalni podobé.

AD ve spolupraci se statikem provede navrh sanaci a statického zajisténi plivodniho
objektu.

28.5.2024 — AD pozaduje osekani veSkerych vnitfnich omitek, provedeni sondy pod
jizni sténou (zjisténi hloubky a stavu zakladové spary) a demontaz stfechy pro
odleh&eni stavby.

4.6.2024 — AD zajisti provedeni rozboru ptivodnich betonovych konstrukci.

4.6.2024 — Na stavbu byl pfizvan statik spoleénosti KOS CONSULT - Ing. Janeéek
v terminu 18.6.2024.

Jednani s arady
Harmonogram

Zhotovitel pfedlozi podrobny harmonogram praci do pfistiho kontrolniho dne tj. do 23.04.2024
23.04.2024 — Trva — Novy termin do 30.4.2024.

30.4.2024 — Trva — novy termin do 3.5.2024.

7.5.2024 — Trva

21.5.2024 — Trva

28.5.2024 — Trva

4.6.2024 - Byl zaslan harmonogram praci na provedeni zakladani nové stavby.
Harmonogram bude aktualizovan.

Stav praci na stavbé

Vykopové prace nového objektu, bouraci prace dle SoD na puivodnim objektu.
Od 10.6.2024 — Nastup zhotovitele na provadéni pilotazi.

Ostatni

P¥i prohlidce stavby bylo zjiSténo odpojeni objektu od elektrické energie. Na KD bylo
domluveno, Ze pFipojeni objektu zaFidi zhotovitel ve spolupraci s CEZem. Do té doby
bude zhotovitel vyuzivat elektrocentraly, tak aby nebyl ohrozen termin stavby.
23.4.2024 — Zhotovitel kontaktoval CEZ s Zadosti o pfipojeni objektu s vysledkem, Ze
z&dost o pfipojeni objektu musi podat majitel objektu méstys Velky Ujezd. Pfipojeni
objektu je nutno urgentné fesit.

30.4.2024 — Trva.

7.5.2024 — Zhotovitel je napojen na nahradni zdroj poskytnuty méstysem Velky Ujezd.

Zhotovitel vznesl pozadavek na pfizvani statika na stavbu z divodu kolizniho stavu
zapadniho §titu. AD kontaktuje statika a sdéli termin schlzky.

30.4.2024 — Po konzultaci s AD bude nutno zapadni Stitovou sténu zbourat. Statik bude
pfitomen na stavbé 7.5.2024.

7.5.2024 — Statik po mistnim Setfeni vyhodnotil nevyhovujici stav zakladovych
konstrukci s vysledkem doporuceni demolice stavajiciho objektu a vybudovani objektu
dle novych standardu.

Statik oficialni zpravu zasle v tydnu od 13.5.2024.

AD vypracuje novy navrh objektu.

21.5.2024 — Investor nesouhlasi s demolici plivodniho objektu. AD se statikem provede
navrh sanaci a statického zaji$téni pavodniho objektu.

Zhotovitel provede nacenéni obnoveni Hi obvodového zdiva.

28.5.2024 — Zhotovitel provede navrh a nacenéni injektaze pavodniho objektu. Termin
do pfistiho KD 4.6.2024.

4.6.2024 - Trva.

Investor pfedstavi nabidku injektaze pavodniho objektu.
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6.6.1 Zhotovitel pfizve geotechnika na provedeni sond.
4.6.2024 - Trva.

7.6.1 Na KD byla za pritomnosti AD konzultovana nutnost provedeni zaspricovani ptivodniho
kamenného zalozeni stavby.

Zapsal: Ing. Kamil Minarovié
Dne: 4.6.2024

PFilohy: Prezencni listina

Tento zapis je zdznamem z jednani a ma se za to, Ze je akceptovan, pokud neni autor zapisu bezodkladné
informovan. Pfipadné pfipominky k zapisu zaslete, prosim, na adresu: minarovic@prosafety.cz

* Pozn.: vysvétleni oznaceni polozek X.Y.Z.

) GO poradové Cislo kontrolniho dne
Yoo, Cislo pfislusného oddilu (1 — 6)
Zoiiiiiiiiiiiiin Cislo polozky v ramci oddilu
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