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Městys Velký Újezd 
Olomoucká 15,                 
783 55 Velký Újezd 
IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677 

 

 
 

Kontrolní den 
č. 18 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
 

 

„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU – VELKÝ 
ÚJEZD“ 

Datum: 

20.8.2024 

Účastníci Organizace Jméno tel., e-mail  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Městys Velký 
Újezd 

Ing. Josef Jelen 
725 131 083 
starosta@velkyujezd.cz N 

  
 

 

Safety Pro Ing. Kamil Minarovič 
737 228 303 
minarovic@safetypro.cz P 

Safety Pro Ing. Jakub Hotěk  
733 510 870 
hotek@safetypro.cz P 

Safety Pro  Ing. Jakub Novák 
732 464 495 
novakj@safetypro.cz N 

RARSM Pavel Augustín  
606 615 337 
augustinp@seznam.cz N 

RARSM Zdeněk Hilbert  
774 474 035  
hilbert@rarsm.cz N 

  
 

 

VHH Daniel Hruban 
603 867 023  
hruban@vhh.cz N 

VHH Michal Parma  
731 525 526  
parma@vhh.cz N 

VHH  Jaroslav Kováč 
773 761 234  
kovac@vhh.cz P 

VHH Ing. Vlastimil Riedl  
734 767 778  
riedl@vhh.cz  N 

  
 

 

Tonza 
engineering 

Ing. Tomáš Hradílek 
603 916 481  
hradilek@tonza.cz P 

 Tonza 
engineering 

Tomáš Zbíral 
605 463 489  
zbiral@tonza.cz P 

 
 Martin Janeček 

602 571 692 
Janecek.mastin@post.cz N 
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Program jednání (úkoly, závěry) 

 
1   Obecné 
2   Projekt 
3   Jednání s úřady 
4   Harmonogramy  
5   Stav prací na stavbě 
6   Ostatní 

 
   Rozdělovník: emailové adresy uvedené u účastníků KD 

   Příští kontrolní den stavby: 27.8.2024 v 8:30 místo konání na stavbě  

 
 

    Průběh jednání (úkoly, závěry): 
 

1.   Obecné: 
 

1.1.1.  Smluvní partneři na stavbě jsou tito pracovníci: 
Objednatel: Městys Velký Újezd  
(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz) 
Projektant: TONZA engineering s.r.o.   
(zastoupen: Ing. Tomáš Hradílek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)  
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.  
(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz) 
TDS: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Kamil Minarovič, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303) 
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Jakub Hotěk, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870) 
 

1.1.2.   Na stavbě pracují tito pracovní v těchto funkcích: 
Stavbyvedoucí – Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz 
Zástupce stavbyvedoucího – Jaroslav Kováč, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz 
Technický dozor stavebníka – Ing. Kamil Minarovič 
Koordinátor BOZP – Ing. Jakub Hotěk   
 

1.1.3.   Minimálně 5 pracovních dní před nástupem externího subdodavatele předá zhotovitel TDS a 
koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů a mechanizace. 

            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.4    Dne 15.4.2024 proběhlo převzetí staveniště viz. samostatný zápis (přílohou zápisu  

z KD). Termín dokončení stavby 25.6.2025.  
 
1.1.5    Byl založen stavební deník, který bude po celou dobu stavby uložen na staveništi    
            s možností přístupu oprávněných osob. Zápisy do SD budou prováděny dle vyhlášky   
            499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.6    Zhotovitel si ohradí staveniště mobilními plotovými dílci dle domluvy při předání                 
            staveniště. Nejpozději do zahájení prací.   
            23.4.2024 – Splněno. Zhotovitel bude mít staveniště ohrazeno po celou dobu výstavby. 
 
1.1.7     Zhotovitel zašle před zahájením prací technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.  
            Z : Zhotovitel 
            T : Průběžně 
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2.6.2   Zhotovitel vznesl požadavek na přizvání statika na stavbu z důvodu kolizního stavu  
           západního štítu. AD kontaktuje statika a sdělí termín schůzky.  
           30.4.2024 – Po konzultaci s AD bude nutno západní štítovou stěnu zbourat. Statik bude  
           přítomen na stavbě 7.5.2024.  
           7.5.2024 – Statik po místním šetření vyhodnotil nevyhovující stav základových  
           konstrukcí s výsledkem doporučení demolice stávajícího objektu a vybudování objektu  
           dle nových standardů.  
           Statik oficiální zprávu zašle v týdnu od 13.5.2024.  
           AD vypracuje nový návrh objektu.  
           21.5.2024 – Investor nesouhlasí s demolicí původního objektu. AD se statikem provede  
           návrh sanací a statického zajištění původního objektu.  
 

2.   Projekt 
 

1.2.1    Investor předal zhotoviteli PD v tištěné i digitální podobě. 
 
5.2.1    AD ve spolupráci se statikem provede návrh sanací a statického zajištění původního  
            objektu.  
            28.5.2024 – AD požaduje osekání veškerých vnitřních omítek, provedení sondy pod  
            jižní stěnou (zjištění hloubky a stavu základové spáry) a demontáž střechy pro  
            odlehčení stavby.  
            4.6.2024 – AD zajistí provedení rozboru původních betonových konstrukcí.  
            11.6.2024 – Trvá  
            18.6.2024 – Trvá. AD po konzultaci se statikem zajistí rozbory pouze pro nutné ŽB  
            prvky.  
            25.6.2024 – úkol trvá  
            1.7.2024 – byly provedeny sondy do žb sloupů, dle stavu stávajících žb bude navržen 
            systém provedení zkoušek. 
            9.7.2024 – Během příštího týdne tj. od 15.6.2024 proběhne podrobnější průzkum ŽB  
            sloupů ke zjištění armatury.  
            16.7.2024 – Trvá  
            23.7.2024 – Trvá  
            30.7.2024 – Trvá – AD prověří provedení pilířů z CPP.  
            6.8.2024 – AD souhlasí s provedením pilířů z CPP. Oficiálně zašle e-mailem do  
                              7.8.2024. Zhotovitel provede nacenění vybourání a vyzdění pilířů.  
            13.8.2024 – AD vydá slepý výkaz k ocenění zhotoviteli.  
            20.8.2024 – Trvá.  
 
7.2.1    4.6.2024 – Na stavbu byl přizván statik společnosti KOS CONSULT – Ing. Janeček  
            v termínu 18.6.2024.  
            18.6.2024 – Na KD bylo dohodnuto provedení návrhu zajištění původní stavby. AD  
             zašle statikovi Ing. Janečkovi geologii a statiku objektu.  
             25.6.2024 – ADI před statikovi potřebné doklady. Návrh původní stavby je podmíněn 
            provedením bodu 5.2.1.  
            Termín: neprodleně.  
            9.7.2024 – návrh zajištění spodní stavby bude připraven do 12.7.2024.  
            16.7.2024 – Trvá. Nový termín do 19.7.2024.  
            23.7.2024 – Byla vydána TZ. Výkresová část bude vydána do 26.7.2024.  
            30.7.2024 – Byla vydána výkresová část. Zhotovitel provede nacenění VCP.  
            6.8.2024 – Zhotovitel zašle nabídky sepnutí stavby do 8.8.2024.  
            13.8.2024 – AD vydá slepý výkaz k nacenění zhotoviteli.  
            20.8.2024 – Trvá.  

 
3.   Jednání s úřady 
 
4.    Harmonogram          

 
1.4.1   Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací do příštího kontrolního dne tj. do 23.04.2024 
           23.04.2024 – Trvá – Nový termín do 30.4.2024. 
           30.4.2024 – Trvá – nový termín do 3.5.2024. 
           7.5.2024 – Trvá  
           21.5.2024 – Trvá  
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           28.5.2024 – Trvá  
           4.6.2024 – Byl zaslán harmonogram prací na provedení zakládání nové stavby. 

Harmonogram bude aktualizován.  
           9.7.2024 – Zhotovitel aktualizuje a rozšíří HMG prací.  
           16.7.2024 – Trvá nový termín do 19.7.2024.  
           23.7.2024 – Upozorňuji na dodržení termínu předání díla. Dle stavu prací a původního HMG 

k SoD je stavba ve zpoždění. Žádám o posílení kapacit a aktualizaci HMG.  
           30.7.2024 – Trvá zhotovitel zašle aktualizaci HMG do 31.7.2024.  
           6.8.2024 – Zhotovitel zaslal HMG s pracemi do konce srpna.  
                             Zhotovitel aktualizuje celkový HMG prací s vazbou na koncový termín  
                             zakázky.  
           13.8.2024 - Zhotovitel aktualizuje celkový HMG prací s vazbou na koncový termín  
                               zakázky. Termín do PÁ 16.8.2024.  
           20.8.2024 – Trvá. Nový termín do 20.8.2024. Na KD bylo dohodnuto vytisknutí HMG a  
                                vyvěšení v kanceláři stavbyvedoucího.  

 
5.   Stav prací na stavbě 
 

1.5.1   Armování základů nového objektu + bednění. Provádění rozvodů vody a kanalizace 
v původním objektu. Dosypání materiálu pod základovou desku.  

 

6.    Ostatní 
         
3.6.1   Zhotovitel provede nacenění obnovení Hi obvodového zdiva.  
           28.5.2024 – Zhotovitel provede návrh a nacenění injektáže původního objektu. Termín  
           do příštího KD 4.6.2024. 
           4.6.2024 – Trvá. 
           11.6.2024 – Trvá.  
           18.6.2024 – Trvá. 
           25.6.2024 – úkol trvá  
           1.7.2024 – úkol trvá  
           9.7.2024 – úkol trvá. 
           16.7.2024 – úkol trvá.  
            23.7.2024 – úkol trvá.  
            30.7.2024 – Bude probráno na dalším KD 6.8.2024.  
            6.8.2024 – Zhotovitel zašle finální verzi ZL k odsouhlasení.  
            13.8.2024 – AD vydal slepý výkaz, který zhotovitel nacenil a zaslal ke schválení AD a  
                                investorovi. Za TDS jsou položky dle SoD a aktuální cenové hladiny.  
            20.8.2024 – Nabídka byla předložena investorovi ke schválení.  
 
5.6.1   Investor představí nabídku injektáže původního objektu.  
 
6.6.1   Zhotovitel přizve geotechnika na provedení sond.  
           4.6.2024 – Trvá.  
           11.6.2024 – Trvá. Dle informace z KD budou sondy provedeny 11.6.2024. Zhotovitel co  
            nejdříve zašle výsledky k zapracování AD.  
           18.6.2024 – Po provedení podrobného geologického průzkumu byl firmou eurogema  
            zpracován návrh provedení pilot, který byl zaslán na AD k odsouhlasení. AD návrh  
            odsouhlasil e-mailem dne 17.6.2024 s výjimkou záměny mikropilotáže za velké piloty.  
            Mikropilotáž zůstává a bude součástí návrhu zajištění původního objektu. 
            25.6.2024 – práce se provádí dle změn. 
            1.7.2024 – práce provedeny mimo mikropilotáže. 
            30.7.2024 – Trvá.  
            6.8.2024 – Trvá.  
            13.8.2024 – Trvá.  
            20.8.2024 – Trvá. Mikropiloty budou provedeny po betonáži základové desky.  
 
9.6.1   Na KD bylo dohodnuto za přítomnosti AD a statika přibetonování (C30/37) stávajícího  
           kamenného základu v tl. cca 30cm + KARI sítě. V přibetonované části bude provedena  
           příprava pro mikropilotáže.  
           AD zašle návrh provedení e-mailem.  
           Zhotovitel provede cenovou kalkulaci přibetonování základů.  
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           25.6.2024 – splněno, kamenný základ zajištěn, zhotovitel předloží cenovou kalkulaci 
           1.7.2024 – zhotovitel předložil cenovou kalkulaci na zajištění základu, TDS se vyjádří. 
           9.7.2024 – Zhotovitel zašle ke kontrole připomínkované cenové kalkulace do 9.7.2024.  
           16.7.2024 – Za TDS byla provedena kontrola cen. AD provede kontrolu položek.  
           23.7.2024 – AD provedl kontrolu. V pořádku.  
           30.7.2024 – Zhotovitel připraví textovou část.  
           6.8.2024 – Zhotovitel zašle finální verzi ZL k odsouhlasení.  
           13.8.2024 – AD vydal slepý výkaz, který zhotovitel nacenil a zaslal ke schválení AD a  
                               investorovi. Za TDS jsou položky dle SoD a aktuální cenové hladiny.  
            20.8.2024 – Nabídka byla předložena investorovi ke schválení.  
 
9.6.2   Zhotovitel provede cenovou kalkulaci úpravy pilot.  
           25.6.2024 – úkol trvá  
           1.7.2024 – zhotovitel předložil cenovou kalkulaci na změnu provedení pilot, TDS se 
           vyjádří. 
           9.7.2024 – Zhotovitel zašle ke kontrole připomínkované cenové kalkulace do 9.7.2024.  
           16.7.2024 – Za TDS byla provedena kontrola cen. AD provede kontrolu položek.  
           23.7.2024 – AD provedl kontrolu. V pořádku.  
           30.7.2024 – Zhotovitel připraví textovou část.  
           6.8.2024 – Zhotovitel zašle finální verzi ZL k odsouhlasení.  
           13.8.2024 – AD vydal slepý výkaz, který zhotovitel nacenil a zaslal ke schválení AD a  
                               investorovi. Za TDS jsou položky dle SoD a aktuální cenové hladiny.  
            20.8.2024 – Nabídka byla předložena investorovi ke schválení.  
 
11.6.1  Zhotovitel neprodleně provede provizorní zakrytí stávající střechy a předloží cenovou 
            Kalkulaci. 
            9.7.2024 – Trvá  
            16.7.2024 – Trvá.  
            23.7.2024 – Zhotovitel představí cenovou kalkulaci.  
            30.7.2024 – Trvá  
            6.8.2024 – Trvá  
            13.8.2024 – AD vydal slepý výkaz, který zhotovitel nacenil a zaslal ke schválení AD a  
                                investorovi. Za TDS jsou položky dle SoD a aktuální cenové hladiny.  
            20.8.2024 – Nabídka byla předložena investorovi ke schválení.  
 
11.6.2  Zhotovitel neprodleně provede odvodnění staveniště a základové spáry. 
            9.7.2024 – Trvá  
            16.7.2024 – Zhotovitel provedl odvodnění staveniště. Při výskytu srážek je nutno  
            opatření opakovat.  
 
15.6.1  Okna budou na původní stavbě provedeny do výšky dle původních překladů, které se  
            zachovají (tzn. okna budou oproti PD cca o 15 cm níže). 
 
15.6.2  Zhotovitel přizve na stavbu zástupce fy. MAPEI k posouzení úpravy schodišťových  
            stupňů. Zástupce fy MAPEI vydá oficiální stanovisko a návrh úpravy.  
            6.8.2024 – Úkol trvá.  
            13.8.2024 – Úkol trvá.  
            20.8.2024 – Úkol trvá.  
 
15.6.3  Investor žádá o přítomnost p. Parmy nebo jeho pověřeného zástupce na kontrolních  
            dnech stavby.  
            13.8.2024 – Trvá.  
            20.8.2024 – Trvá.  
 
16.6.1 Zhotovitel byl upozorněn na podkopání základů stávající budovy. To mělo být  
           provedeno až po provedení mikropilot a stažení objektu lany. Je nezbytné zajistit  
           stávající objekt co nejdříve. Do té doby je nutno zamezit erozi podzákladí původního  
           objektu.  
 
18.6.1 Zhotovitel svolá jednání s dodavatelem stropní k-ce k probrání možností podepření.  
 
18.6.2 Na KD byla dohodnuta změna umístění vodovodní přípojky oproti PD. Ta bude nově  
           vedena v původní trase 



Strana 6 

 

 

Zapsal:  Ing. Kamil Minarovič 
Dne: 20.8.2024 
 
Přílohy:   Prezenční listina 

     
    
 

 
 

Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně 
informován. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu: minarovic@prosafety.cz  
 
* Pozn.: vysvětlení označení položek X.Y.Z. 
X…………………pořadové číslo kontrolního dne 
Y…………………číslo příslušného oddílu (1 – 6) 
Z…………………číslo položky v rámci oddílu 


