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Městys Velký Újezd 
Olomoucká 15,                 
783 55 Velký Újezd 
IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677 

 

 
 

Kontrolní den 
č. 1 – předání 

a převzetí 
staveniště  

 

PREZENČNÍ LISTINA  
 

 

„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU – VELKÝ 
ÚJEZD“ 

Datum: 

15.04.2024 

Účastníci Organizace Jméno tel., e-mail  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Městys Velký 
Újezd 

Ing. Josef Jelen 
 
starosta@velkyujezd.cz P 

  
 

 

Safety Pro Ing. Kamil Minarovič 
737 228 303 
minarovic@safetypro.cz P 

Safety Pro Ing. Jakub Hotěk  
733 510 870 
hotek@safetypro.cz N 

  
 

 

RARSM Pavel Augustín  
606 615 337 
augustinp@seznam.cz N 

RARSM Zdeněk Hilbert  
774 474 035  
hilbert@rarsm.cz N 

  
 

 

VHH Daniel Hruban 
603 867 023  
hruban@vhh.cz N 

VHH Michal Parma  
731 525 526  
parma@vhh.cz P 

VHH  Jaroslav Kováč 
773 761 234  
kovac@vhh.cz P 

VHH Ing. Vlastimil Riedl  
734 767 778  
riedl@vhh.cz  N 

  
 

 

Tonza 
engineering 

Ing. Tomáš Hradílek 
603 916 481  
hradilek@tonza.cz N 

 Tonza 
engineering 

Tomáš Zbíral 
605 463 489  
zbiral@tonza.cz P 
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Program jednání (úkoly, závěry) 

 
1   Obecné 
2   Projekt 
3   Jednání s úřady 
4   Harmonogramy  
5   Stav prací na stavbě 
6   Ostatní 

 
   Rozdělovník: emailové adresy uvedené u účastníků KD 

   Příští kontrolní den stavby: 23.4.2024 v 9:00. v zasedací místnosti obecní úřad Velký  
                                                   Újezd. 

  
 

    Průběh jednání (úkoly, závěry): 
 

1.   Obecné: 
 

1.1.1.  Smluvní partneři na stavbě jsou tito pracovníci: 
Objednatel: Městys Velký Újezd  
(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz) 
Projektant: TONZA engineering s.r.o.   
(zastoupen: Ing. Tomáš Hradílek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)  
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.  
(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz) 
TDS: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Kamil Minarovič, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303) 
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Jakub Hotěk, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870) 
 

1.1.2.   Na stavbě pracují tito pracovní v těchto funkcích: 
Stavbyvedoucí – Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz 
Zástupce stavbyvedoucího – Jaroslav Kováč, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz 
Technický dozor stavebníka – Ing. Kamil Minarovič 
Koordinátor BOZP – Ing. Jakub Hotěk   
 

1.1.3.   Minimálně 5 pracovních dní před nástupem externího subdodavatele předá zhotovitel 
TDS a koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů a mechanizace. 

            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.4    Dne 15.4.2024 proběhlo převzetí staveniště viz. samostatný zápis (přílohou zápisu  

z KD). Termín dokončení stavby 25.6.2025.  
 
1.1.5    Bude založen stavební deník, který bude po celou dobu stavby uložen na staveništi    
            s možností přístupu oprávněných osob. Zápisy do SD budou prováděny dle vyhlášky   
            499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.6    Zhotovitel si ohradí staveniště mobilními plotovými dílci dle domluvy při předání                 
            staveniště. Nejpozději do zahájení prací.   
 
1.1.7     Zhotovitel zašle před zahájením prací technologické postupy s riziky TDS a KOO 

BOZP.  
            Z : Zhotovitel 
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            T : Průběžně 
 

2.   Projekt 
 

1.2.1    Investor předal zhotoviteli PD v tištěné i digitální podobě. 

 
3.   Jednání s úřady 
 
4.    Harmonogram          

 
1.4.1   Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací do příštího kontrolního dne tj. do 

23.04.2024 

 
5.   Stav prací na stavbě 
 

1.5.1   Započetí prací proběhne dle domluvy na KD 16.04.2024. Budou prováděny vyklízecí a 
bourací práce.   

 

6.    Ostatní 
 
1.6.1   Zhotovitel uzavře smlouvu o připojení na inženýrské sítě (elektro,voda). Objednatel 
           předal zhotoviteli nápojný bod pro odběr vody.  
 
1.6.2   Při prohlídce stavby bylo zjištěno odpojení objektu od elektrické energie. Na KD bylo  
           domluveno, že připojení objektu zařídí zhotovitel ve spolupráci s ČEZem. Do té doby  
           bude zhotovitel využívat elektrocentrály, tak aby nebyl ohrožen termín stavby.  

 
Zapsal:  Ing. Kamil Minarovič 
Dne: 15.4.2024 
 
Přílohy:   Prezenční listina 

    Zápis o předání a převzetí staveniště 
    
 

 
 

 
Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně 
informován. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu:  minarovic@prosafety.cz  
 
* Pozn.: vysvětlení označení položek X.Y.Z. 
X…………………pořadové číslo kontrolního dne 
Y…………………číslo příslušného oddílu (1 – 6) 
Z…………………číslo položky v rámci oddílu 
 
 
 

 
 
 


