Méstys Velky Ujezd
Olomoucka 15,

783 55 Velky Ujezd
IC: 00299677, DIC: CZ00299677

Kontrolni den
¢. 22

PREZENCNI LISTINA SAFETY PRO
,REKONSTRUKCE KULTURNIHO DOMU — VELKY | pauum:
UJEZD® 17.9.2024
Ugastnici | Organizace |Jméno tel., e-mail
Méstys Velky 725131 083
Ujezd Ing. Josef Jelen starosta@velkyujezd.cz N
A .. | 737228 303
Safety Pro | Ing. Kamil Minarovié minarovic@safetypro.cz P
. 733 510 870
Safety Pro |Ing. Jakub Hoték hotek@safetypro.cz N
. 732 464 495
Safety Pro |Ing. Jakub Novak novakj@safetypro.cz N
. 606 615 337
RARSM Pavel Augustin augustinp@seznam.cz N
S 774 474 035
RARSM Zdenék Hilbert hilbert@rarsm.cz N
. 603 867 023
VHH Daniel Hruban hruban@vhh.cz N
. 731 525 526
VHH Michal Parma parma@vhh.cz N
x 773 761 234
VHH Jaroslav Kovaé kovac@vhh.cz P
T 734 767 778
VHH Ing. Vlastimil Riedl riedl@vhh.cz N
Tonza - . 603 916 481
engineering Ing. Tomas Hradilek hradilek@tonza.cz N
Tonza U 605 463 489
engineering Tomas Zbiral zbiral@tonza.cz P
Martin Janecek 602 571 692 N

Janecek.mastin@post.cz

Strana 1




Program jednani (Ukoly, zavéry)

DU WN PP

Rozdélovnik: emailové adresy uvedené u ucastnika KD

Pristi kontrolni den stavby: 24.9.2024 v 8:30 - misto konani na stavbé

Obecné

Projekt

Jednani s urady
Harmonogramy
Stav praci na stavbé
Ostatni

Pribéh jednani (akoly, zavéry):

1.

1.1.1.

1.1.3.

1.14

1.15

1.1.6

1.1.7

Obecné:

Smluvni partnefi na stavbé jsou tito pracovnici:

Objednatel: Méstys Velky Ujezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

Projektant: TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomas Hradilek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)
Zhotovitel: VHH stavebni a obchodni s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

TDS: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovi€, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)
BOZP: SAFETY PRO s.r.o0.

(zastoupen: Ing. Jakub Hoték, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

Na stavbé pracuiji tito pracovni v téchto funkcich:

Stavbyvedouci — Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz

Zastupce stavbyvedouciho — Jaroslav Kovag, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz
Technicky dozor stavebnika — Ing. Kamil Minarovié

Koordinator BOZP - Ing. Jakub Hoték

Minimalné 5 pracovnich dni pfed nastupem externiho subdodavatele pfeda zhotovitel TDS a
koordinatorovi BOZP aktualni seznam subdodavatel(l a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Dne 15.4.2024 probéhlo pfevzeti stavenisté viz. samostatny zapis (pfilohou zapisu
z KD). Termin dokon¢eni stavby 25.6.2025.

Byl zalozen stavebni denik, ktery bude po celou dobu stavby uloZzen na stavenisti

s moznosti pfistupu opravnénych osob. Zapisy do SD budou provadény dle vyhlasky
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Zhotovitel si ohradi staveni$té mobilnimi plotovymi dilci dle domluvy pfi pfedani
stavenisté. Nejpozdé&ji do zahajeni praci.
23.4.2024 — Splnéno. Zhotovitel bude mit stavenisté ohrazeno po celou dobu vystavby.

Zhotovitel zaSle pfed zahajenim praci technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.
Z : Zhotovitel
T : Pribézné
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2.6.2 Zhotovitel vznesl pozadavek na pFizvani statika na stavbu z diivodu kolizniho stavu
zapadniho stitu. AD kontaktuje statika a sdéli termin schuzky.
30.4.2024 — Po konzultaci s AD bude nutno zapadni Stitovou sténu zbourat. Statik bude
pfitomen na stavbé 7.5.2024.
7.5.2024 — Statik po mistnim Setfeni vyhodnotil nevyhovujici stav zakladovych
konstrukci s vysledkem doporuéeni demolice stavajiciho objektu a vybudovani objektu
dle novych standardu.
Statik oficidlni zpravu zasle v tydnu od 13.5.2024.
AD vypracuje novy navrh objektu.
21.5.2024 — Investor nesouhlasi s demolici plivodniho objektu. AD se statikem provede
navrh sanaci a statického zajisténi plvodniho objektu.

2. Projekt
1.2.1 Investor pfedal zhotoviteli PD v tisténé i digitalni podobé.

5.2.1 AD ve spolupraci se statikem provede navrh sanaci a statického zajisténi plivodniho
objektu.
28.5.2024 — AD pozaduje osekani veSkerych vnitfnich omitek, provedeni sondy pod
jizni sténou (zjisténi hloubky a stavu zakladové spary) a demontaz stfechy pro
odlehé&eni stavby.
4.6.2024 — AD zajisti provedeni rozboru piavodnich betonovych konstrukci.
11.6.2024 — Trva
18.6.2024 — Trva. AD po konzultaci se statikem zajisti rozbory pouze pro nutné ZB
prvky.
25.6.2024 — ukol trva
1.7.2024 — byly provedeny sondy do Zb sloup, dle stavu stavajicich zb bude navrzen
systém provedeni zkousek.
9.7.2024 — B&hem pristiho tydne tj. od 15.6.2024 prob&hne podrobné&jsi prizkum ZB
sloupu ke zjisténi armatury.
16.7.2024 — Trva
23.7.2024 — Trva
30.7.2024 — Trva — AD provéfi provedeni pilifi z CPP.
6.8.2024 — AD soubhlasi s provedenim pilifi z CPP. Oficialné zasle e-mailem do

7.8.2024. Zhotovitel provede nacenéni vybourani a vyzdéni pilifu.

13.8.2024 — AD vyda slepy vykaz k ocenéni zhotoviteli.
20.8.2024 — Trva.
27.8.2024 — Trva.
3.9.2024 — Trva. Novy termin do 10.9.2024.
10.9.2024 — Trva. Novy termin do 11.9.2024.
17.9.2024 — Trva. Novy termin do 18.9.2024.

7.2.1 4.6.2024 — Na stavbu byl pfizvan statik spole¢nosti KOS CONSULT - Ing. Jane€ek
v terminu 18.6.2024.
18.6.2024 — Na KD bylo dohodnuto provedeni navrhu zajisténi plvodni stavby. AD
zaSle statikovi Ing. Janeckovi geologii a statiku objektu.
25.6.2024 — ADI pfed statikovi potfebné doklady. Navrh pdvodni stavby je podminén
provedenim bodu 5.2.1.
Termin: neprodlené.
9.7.2024 — néavrh zajisténi spodni stavby bude pfipraven do 12.7.2024.
16.7.2024 — Trva. Novy termin do 19.7.2024.
23.7.2024 — Byla vydana TZ. Vykresova ¢ast bude vydana do 26.7.2024.
30.7.2024 — Byla vydana vykresova €ast. Zhotovitel provede nacenéni VCP.
6.8.2024 — Zhotovitel zaSle nabidky sepnuti stavby do 8.8.2024.
13.8.2024 — AD vyda slepy vykaz k nacenéni zhotoviteli.
20.8.2024 — Trva.
27.8.2024 — Trva.
3.9.2024 — Trva. Novy termin do 10.9.2024.
10.9.2024 — Trva. Novy termin do 11.9.2024.
17.9.2024 — Trva. Novy termin do 18.9.2024.
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3.

4,

1.4.1 Zhotovitel predlozi podrobny harmonogram praci do pfistiho kontrolniho dne tj. do 23.04.2024

151

3.6.1

Jednani s arady

Harmonogram

23.04.2024 — Trva — Novy termin do 30.4.2024.
30.4.2024 — Trva — novy termin do 3.5.2024.
7.5.2024 — Trva
21.5.2024 — Trva
28.5.2024 — Trva
4.6.2024 — Byl zaslan harmonogram praci na provedeni zakladani nové stavby.
Harmonogram bude aktualizovan.
9.7.2024 — Zhotovitel aktualizuje a rozsiti HMG praci.
16.7.2024 — Trva novy termin do 19.7.2024.
23.7.2024 — Upozornuji na dodrzeni terminu pfedani dila. Dle stavu praci a pavodniho HMG
k SoD je stavba ve zpozdéni. Zadam o posileni kapacit a aktualizaci HMG.
30.7.2024 — Trva zhotovitel zasle aktualizaci HMG do 31.7.2024.
6.8.2024 — Zhotovitel zaslal HMG s pracemi do konce srpna.
Zhotovitel aktualizuje celkovy HMG praci s vazbou na koncovy termin
zakazky.
13.8.2024 - Zhotovitel aktualizuje celkovy HMG praci s vazbou na koncovy termin
zakazky. Termin do PA 16.8.2024.
20.8.2024 — Trva. Novy termin do 20.8.2024. Na KD bylo dohodnuto vytisknuti HMG a
vyvéseni v kancelafi stavbyvedouciho.
27.8.2024 — Zhotovitel zaslal HMG do konce roku. Do 30.8.2024 zasle HMG s vazbou na
koncovy termin.
3.9.2024 - Trva zaslat HMG s vazbou na koncovy termin.
10.9.2024 — Trva zaslat HMG s vazbou na koncovy termin. Do 13.9.2024.
17.9.2024 — Upozornuji na dodrzeni terminu predani dila. Dle stavu praci a pavodniho
HMG k SoD je stavba ve zpozdéni. Zadam o provedeni takovych opatieni, aby nedoslo
ke zpozdéni terminu predani dila.
- Trva zaslat HMG s vazbou na koncovy termin. Do 13.9.2024.

Stav praci na stavbé

Armovani zakladi nového objektu + bednéni. Provadéni rozvodi vody a kanalizace
v pavodnim objektu. Dosypani materialu pod zakladovou desku. Armovani stén 1.PP.

Ostatni

Zhotovitel provede nacenéni obnoveni Hi obvodového zdiva.

28.5.2024 — Zhotovitel provede navrh a nacenéni injektaze pavodniho objektu. Termin

do pfistiho KD 4.6.2024.

4.6.2024 — Trva.

11.6.2024 — Trva.

18.6.2024 — Trva.

25.6.2024 — ukol trva

1.7.2024 — ukol trva

9.7.2024 — ukol trva.

16.7.2024 — ukol trva.

23.7.2024 — Ukol trva.

30.7.2024 — Bude probrano na dalSim KD 6.8.2024.

6.8.2024 — Zhotovitel zaSle finalni verzi ZL k odsouhlaseni.

13.8.2024 — AD vydal slepy vykaz, ktery zhotovitel nacenil a zaslal ke schvéaleni AD a
investorovi. Za TDS jsou poloZky dle SoD a aktualni cenové hladiny.

20.8.2024 — Nabidka byla pfedloZena investorovi ke schvéleni.

27.8.2024 — Investor projedna ZL po zaslani spinani objektu a Upravy sloupt ve 2.NP.

3.9.2024 — Trva.

10.9.2024 — Trva.

17.9.2024 - Trva.
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6.6.1 Zhotovitel pfizve geotechnika na provedeni sond.
4.6.2024 — Trva.
11.6.2024 — Trva. Dle informace z KD budou sondy provedeny 11.6.2024. Zhotovitel co
nejdfive zasSle vysledky k zapracovani AD.
18.6.2024 — Po provedeni podrobného geologického prizkumu byl firmou eurogema
zpracovan navrh provedeni pilot, ktery byl zaslan na AD k odsouhlaseni. AD navrh
odsouhlasil e-mailem dne 17.6.2024 s vyjimkou zamény mikropilotaZe za velké piloty.
Mikropilotaz zUstava a bude souc¢asti navrhu zajisténi plvodniho objektu.
25.6.2024 — prace se provadi dle zmén.
1.7.2024 — prace provedeny mimo mikropilotaze.
30.7.2024 — Trva.
6.8.2024 — Trva.
13.8.2024 — Trva.
20.8.2024 — Trva. Mikropiloty budou provedeny po betonazi zakladové desky.

9.6.1 Na KD bylo dohodnuto za pfitomnosti AD a statika pfibetonovani (C30/37) stavajiciho
kamenného zakladu v tl. cca 30cm + KARI sité. V pfibetonované ¢asti bude provedena
pfiprava pro mikropilotaze.

AD zasle navrh provedeni e-mailem.

Zhotovitel provede cenovou kalkulaci pfibetonovani zakladu.

25.6.2024 - splnéno, kamenny zaklad zajistén, zhotovitel pfedlozi cenovou kalkulaci

1.7.2024 — zhotovitel pfedlozil cenovou kalkulaci na zajisténi zakladu, TDS se vyjadfi.

9.7.2024 — Zhotovitel zaSle ke kontrole pfipominkované cenové kalkulace do 9.7.2024.

16.7.2024 — Za TDS byla provedena kontrola cen. AD provede kontrolu polozek.

23.7.2024 — AD provedl kontrolu. V pofadku.

30.7.2024 — Zhotovitel pfipravi textovou ¢ast.

6.8.2024 — Zhotovitel zasle finalni verzi ZL k odsouhlaseni.

13.8.2024 — AD vydal slepy vykaz, ktery zhotovitel nacenil a zaslal ke schvaleni AD a
investorovi. Za TDS jsou polozky dle SoD a aktualni cenové hladiny.

20.8.2024 — Nabidka byla pfedlozena investorovi ke schvaleni.

27.8.2024 — Investor projedna ZL po zaslani spinani objektu a Upravy sloupt ve 2.NP.

3.9.2024 — Trva

10.9.2024 — Trva.

17.9.2024 — Trva.

9.6.2 Zhotovitel provede cenovou kalkulaci upravy pilot.

25.6.2024 — ukol trva

1.7.2024 — zhotovitel pfedlozil cenovou kalkulaci na zménu provedeni pilot, TDS se

vyjadri.

9.7.2024 — Zhotovitel zaSle ke kontrole pfipominkované cenové kalkulace do 9.7.2024.

16.7.2024 — Za TDS byla provedena kontrola cen. AD provede kontrolu polozek.

23.7.2024 — AD proved| kontrolu. V poradku.

30.7.2024 — Zhotovitel pfipravi textovou ¢ast.

6.8.2024 — Zhotovitel zasle finalni verzi ZL k odsouhlaseni.

13.8.2024 — AD vydal slepy vykaz, ktery zhotovitel nacenil a zaslal ke schvaleni AD a
investorovi. Za TDS jsou poloZzky dle SoD a aktuélni cenové hladiny.

20.8.2024 — Nabidka byla pfedloZena investorovi ke schvéleni.

27.8.2024 — Investor projedna ZL po zaslani spinani objektu a Upravy sloupt ve 2.NP.

3.9.2024 — Trva

10.9.2024 — Trva.

17.9.2024 - Trva.

11.6.1 Zhotovitel neprodlené provede provizorni zakryti stavajici stfechy a predlozi cenovou
Kalkulaci.
9.7.2024 — Trva
16.7.2024 — Trva.
23.7.2024 — Zhotovitel pfedstavi cenovou kalkulaci.
30.7.2024 — Trva
6.8.2024 — Trva
13.8.2024 — AD vydal slepy vykaz, ktery zhotovitel nacenil a zaslal ke schvéaleni AD a
investorovi. Za TDS jsou polozky dle SoD a aktualni cenové hladiny.
20.8.2024 — Nabidka byla pfedlozena investorovi ke schvaleni.
27.8.2024 — Investor projedna ZL po zaslani spinani objektu a Upravy sloupu ve 2.NP.
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3.9.2024 — Trva
10.9.2024 — Trva.
17.9.2024 - Trva.

11.6.2 Zhotovitel neprodlené provede odvodnéni stavenisté a zakladové spary.
9.7.2024 — Trva
16.7.2024 — Zhotovitel provedl odvodnéni stavenisté. Pfi vyskytu srazek je nutno
opatfeni opakovat.
17.9.2024 — Zhotovitel provede opravu provizorniho zastreseni.

15.6.1 Okna budou na plvodni stavbé provedeny do vysky dle pavodnich prekladd, které se
zachovaji (tzn. okna budou oproti PD cca o 15 cm nize).

15.6.2 Zhotovitel pfizve na stavbu zastupce fy. MAPEI k posouzeni Upravy schodistovych

stupnll. Zastupce fy MAPEI vyda oficialni stanovisko a navrh Upravy.

6.8.2024 — Ukol trva.

13.8.2024 — Ukol trva.

20.8.2024 — Ukol trva.

27.8.2024 — Ukol trva.

3.9.2024 — Ukol trva.

10.9.2024 — Ukol trva.

17.9.2024 — Ukol trva.

15.6.3 Investor zada o pfitomnost p. Parmy nebo jeho povéifeného zastupce na kontrolnich
dnech stavby.
13.8.2024 — Trva.
20.8.2024 — Trva.

16.6.1 Zhotovitel byl upozornén na podkopani zakladu stavajici budovy. To mélo byt
provedeno az po provedeni mikropilot a stazeni objektu lany. Je nezbytné zajistit
stavajici objekt co nejdfive. Do té doby je nutno zamezit erozi podzakladi plvodniho
objektu.

18.6.1 Zhotovitel svola jednani s dodavatelem stropni k-ce k probrani moznosti podepfeni.
27.8.2024 — AD vypracuje navrh podepfeni a zaSle ke konzultaci zhotoviteli.
3.9.2024 — Trva.

10.9.2024 — Ukol trva.
17.9.2024 — Ukol trva.

19.6.1 AD feSi zménu tvaru sloupl nového objektu (z hranatého za kulaté). Navrh zasle
statikovi k odsouhlaseni.
3.9.2024 — AD zaslal navrh statikovi k vyjadfeni.
10.9.2024 — Trva vyjadreni statika.
17.9.2024 - Trva vyjadreni statika.

21.6.1 Na KD byla s AD projednana zména feSeni RN1, kterd bude akumulaéni a €erpadlo
bude slouzit k naplnéni nadob pro udrzbu zelené.

22.6.1 AD provéri vykazy vyztuze u sloupt a privlaku.

Zapsal: Ing. Kamil Minarovi¢
Dne: 17.9.2024

PFilohy: Prezencni listina

Tento zapis je zaznamem z jednani a ma se za to, Ze je akceptovan, pokud neni autor zapisu bezodkladné

informovan. Pfipadné pfipominky k zapisu za$lete, prosim, na adresu: minarovic@prosafety.cz

* Pozn.: vysvétleni oznaceni polozek X.Y.Z.
) GO poradové Cislo kontrolniho dne
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..................... Cislo pfislusného oddilu (1 — 6)
..................... Cislo poloZzky v ramci oddilu
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