Méstys Velky Ujezd
Olomoucka 15,

783 55 Velky Ujezd
IC: 00299677, DIC: CZ00299677

Kontrolni den
¢é. 12

PREZENCNI LISTINA SAFETY PRO
,REKONSTRUKCE KULTURNIHO DOMU — VELKY | patum:
UJEZD" 9.7.2024
Ugastnici | Organizace |Jméno tel., e-mail
Méstys Velky 725131 083
Ujezd Ing. Josef Jelen starosta@velkyujezd.cz P
- .. | 737228303
Safety Pro |Ing. Kamil Minarovi¢ minarovic@safetypro.cz P
. 733510 870
Safety Pro |Ing. Jakub Hoték hotek@safetypro.cz N
. 732 464 495
Safety Pro |Ing. Jakub Novak novakj@safetypro.cz N
. 606 615 337
RARSM Pavel Augustin augustinp@seznam.cz N
U 774 474 035
RARSM Zdenék Hilbert hilbert@rarsm.cz N
. 603 867 023
VHH Daniel Hruban hruban@vhh.cz N
) 731 525 526
VHH Michal Parma parma@vhh.cz N
x 773 761 234 .
VHH Jaroslav Kovac kovac@vhh.cz P v zastoupeni
P 734 767 778
VHH Ing. Vlastimil Ried| riedl@vhh.cz N
Tonza - . 603 916 481
engineering Ing. Tomas Hradilek hradilek@tonza.cz N
Tonza ik s 605 463 489
engineering Tomas Zbiral zbiral@tonza.cz P
Martin Janecek 602571 692 N

Janecek.mastin@post.cz
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Program jednani (Ukoly, zavéry)

DU WN PP

Rozdélovnik: emailové adresy uvedené u ucastnika KD

Pristi kontrolni den stavby: 16.7.2024 v 8:30 misto konani na stavbé

Obecné

Projekt

Jednani s urady
Harmonogramy
Stav praci na stavbé
Ostatni

Pribéh jednani (akoly, zavéry):

1.

1.1.1.

1.1.3.

1.14

1.15

1.1.6

1.1.7

Obecné:

Smluvni partnefi na stavbé jsou tito pracovnici:

Objednatel: Méstys Velky Ujezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

Projektant: TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomas Hradilek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)
Zhotovitel: VHH stavebni a obchodni s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

TDS: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovi€, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)
BOZP: SAFETY PRO s.r.o0.

(zastoupen: Ing. Jakub Hoték, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

Na stavbé pracuiji tito pracovni v téchto funkcich:

Stavbyvedouci — Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz

Zastupce stavbyvedouciho — Jaroslav Kovag, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz
Technicky dozor stavebnika — Ing. Kamil Minarovié

Koordinator BOZP - Ing. Jakub Hoték

Minimalné 5 pracovnich dni pfed nastupem externiho subdodavatele pfeda zhotovitel TDS a
koordinatorovi BOZP aktualni seznam subdodavatel(l a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Dne 15.4.2024 probéhlo pfevzeti stavenisté viz. samostatny zapis (pfilohou zapisu
z KD). Termin dokon¢eni stavby 25.6.2025.

Byl zalozen stavebni denik, ktery bude po celou dobu stavby uloZzen na stavenisti

s moznosti pfistupu opravnénych osob. Zapisy do SD budou provadény dle vyhlasky
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Zhotovitel si ohradi staveni$té mobilnimi plotovymi dilci dle domluvy pfi pfedani
stavenisté. Nejpozdé&ji do zahajeni praci.
23.4.2024 — Splnéno. Zhotovitel bude mit stavenisté ohrazeno po celou dobu vystavby.

Zhotovitel zaSle pfed zahajenim praci technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.
Z : Zhotovitel
T : Pribézné
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2.6.2

121

521

7.2.1

12.2.1 9.7.2024 — AD pozaduje zjisténi dimenze tramu stropu nad 2.NP.

12.2.2 9.7.2024 - Ing. Martin Janeéek provede ovéreni tloustky stropu nad 1.NP.

3.

4.

14.1

5.

151

Zhotovitel vznesl pozadavek na pfizvani statika na stavbu z divodu kolizniho stavu
zapadniho stitu. AD kontaktuje statika a sdéli termin schuzky.

30.4.2024 — Po konzultaci s AD bude nutno zapadni Stitovou sténu zbourat. Statik bude
pfitomen na stavbé 7.5.2024.

7.5.2024 — Statik po mistnim Setfeni vyhodnotil nevyhovujici stav zakladovych
konstrukci s vysledkem doporuéeni demolice stavajiciho objektu a vybudovani objektu
dle novych standardu.

Statik oficidlni zpravu zasle v tydnu od 13.5.2024.

AD vypracuje novy navrh objektu.

21.5.2024 — Investor nesouhlasi s demolici plivodniho objektu. AD se statikem provede
navrh sanaci a statického zajisténi plvodniho objektu.

Projekt
Investor pfedal zhotoviteli PD v tisténé i digitalni podobé.

AD ve spolupraci se statikem provede navrh sanaci a statického zajisténi plivodniho
objektu.

28.5.2024 — AD pozaduje osekani veSkerych vnitfnich omitek, provedeni sondy pod
jizni sténou (zjisténi hloubky a stavu zakladové spary) a demontaz stfechy pro
odlehé&eni stavby.

4.6.2024 — AD zajisti provedeni rozboru piavodnich betonovych konstrukci.

11.6.2024 — Trva

18.6.2024 — Trva. AD po konzultaci se statikem zajisti rozbory pouze pro nutné ZB
prvky.

25.6.2024 — ukol trva

1.7.2024 — byly provedeny sondy do Zb sloup, dle stavu stavajicich zb bude navrzen
systém provedeni zkousek.

9.7.2024 — Béhem pfistiho tydne tj. od 15.6.2024 probéhne podrobnéjsi prizkum ZB
sloupt ke zjisténi armatury.

4.6.2024 — Na stavbu byl pfizvan statik spole¢nosti KOS CONSULT - Ing. Janecéek
v terminu 18.6.2024.

18.6.2024 — Na KD bylo dohodnuto provedeni navrhu zajisténi plvodni stavby. AD
zasle statikovi Ing. Janec¢kovi geologii a statiku objektu.

25.6.2024 — ADI pfed statikovi potfebné doklady. Navrh pdvodni stavby je podminén
provedenim bodu 5.2.1.

Termin: neprodlené.

9.7.2024 — navrh zajisténi spodni stavby bude pripraven do 12.7.2024.

Jednani s urady
Harmonogram

Zhotovitel pfedlozi podrobny harmonogram praci do pfistiho kontrolniho dne tj. do 23.04.2024
23.04.2024 — Trva — Novy termin do 30.4.2024.

30.4.2024 — Trva — novy termin do 3.5.2024.

7.5.2024 - Trva

21.5.2024 — Trva

28.5.2024 — Trva

4.6.2024 — Byl zaslan harmonogram praci na provedeni zakladani nové stavby.
Harmonogram bude aktualizovan.

9.7.2024 — Zhotovitel aktualizuje a rozsifi HMG praci.

Stav praci na stavbé

Bouraci prace — podlahy a stropy, zakladani nového objektu, pfiprava podkladu pod
podlahy ve stavajicim objektu.
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6. Ostatni

1.6.2 Pfi prohlidce stavby bylo zjiSténo odpojeni objektu od elektrické energie. Na KD bylo
domluveno, Ze pFipojeni objektu zafidi zhotovitel ve spolupraci s CEZem. Do té doby
bude zhotovitel vyuzivat elektrocentraly, tak aby nebyl ohroZen termin stavby.
23.4.2024 — Zhotovitel kontaktoval CEZ s Zadosti o pfipojeni objektu s vysledkem, Ze
Zadost o pFipojeni objektu musi podat majitel objektu méstys Velky Ujezd. Pfipojeni
objektu je nutno urgentné fesit.

30.4.2024 — Trva.
7.5.2024 — Zhotovitel je napojen na nahradni zdroj poskytnuty méstysem Velky Ujezd.

3.6.1 Zhotovitel provede nacenéni obnoveni Hi obvodového zdiva.
28.5.2024 — Zhotovitel provede navrh a nacenéni injektaze pavodniho objektu. Termin
do pfistiho KD 4.6.2024.
4.6.2024 — Trva.
11.6.2024 — Trva.
18.6.2024 — Trva.
25.6.2024 — ukol trva
1.7.2024 — ukol trva
9.7.2024 - ukol trva.

5.6.1 Investor pfedstavi nabidku injektaze pavodniho objektu.

6.6.1 Zhotovitel pfizve geotechnika na provedeni sond.
4.6.2024 — Trva.
11.6.2024 — Trva. Dle informace z KD budou sondy provedeny 11.6.2024. Zhotovitel co
nejdfive za$le vysledky k zapracovani AD.
18.6.2024 — Po provedeni podrobného geologického prizkumu byl firmou eurogema
zpracovan navrh provedeni pilot, ktery byl zaslan na AD k odsouhlaseni. AD navrh
odsouhlasil e-mailem dne 17.6.2024 s vyjimkou zamény mikropilotaze za velké piloty.
Mikropilotaz zlstava a bude soucasti navrhu zajisténi plivodniho objektu.
25.6.2024 — prace se provadi dle zmén.
1.7.2024 — prace provedeny mimo mikropilotaze.

9.6.1 Na KD bylo dohodnuto za pfitomnosti AD a statika pfibetonovani (C30/37) stavajiciho
kamenného zakladu v tl. cca 30cm + KARI sité. V pfibetonované ¢asti bude provedena
pFiprava pro mikropilotaze.

AD zasle navrh provedeni e-mailem.

Zhotovitel provede cenovou kalkulaci pfibetonovani zakladu.

25.6.2024 — spInéno, kamenny zaklad zajistén, zhotovitel predlozi cenovou kalkulaci
1.7.2024 — zhotovitel pfedloZil cenovou kalkulaci na zajisténi zakladu, TDS se vyjadfi.
9.7.2024 — Zhotovitel zasle ke kontrole pripominkované cenové kalkulace do 9.7.2024.

9.6.2 Zhotovitel provede cenovou kalkulaci upravy pilot.
25.6.2024 — ukol trva
1.7.2024 — zhotovitel predlozil cenovou kalkulaci na zménu provedeni pilot, TDS se
vyjadfi.
9.7.2024 - Zhotovitel zasle ke kontrole pfipominkované cenové kalkulace do 9.7.2024.

11.6.1 Zhotovitel neprodlené provede provizorni zakryti stavajici stfechy a predlozi cenovou
Kalkulaci.
9.7.2024 - Trva

11.6.2 Zhotovitel neprodlené provede odvodnéni stavenisté a zakladové spary.
9.7.2024 — Trva

11.6.3 Zhotovitel po odéerpani vody zméfi zakladovou sparu objektu z jizni strany. Pfipadné
vyzve ADI k zaméreni a kontrole.
9.7.2024 - Trva
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Zapsal: Ing. Kamil Minarovi¢
Dne: 9.7.2024

PFilohy: Prezencni listina

Tento zapis je zaznamem z jednani a ma se za to, Ze je akceptovan, pokud neni autor zapisu bezodkladné
informovan. Pfipadné pfipominky k zapisu zaSlete, prosim, na adresu: minarovic@prosafety.cz

* Pozn.: vysvétleni oznaceni polozek X.Y.Z.

D GO poradoveé ¢&islo kontrolniho dne
Yoot Cislo pfislusného oddilu (1 — 6)
Zooiiiiiie Cislo poloZky v ramci oddilu
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