Méstys Velky Ujezd
Olomoucka 15,
783 55 Velky Ujezd

IC: 00299677, DIC: CZ00299677

Kontrolni den
€. 1 — predani
a prevzeti
stavenisté

PREZENCNI LISTINA SAFETY PRO
,REKONSTRUKCE KULTURNIHO DOMU — VELKY | pawm:
UJEZD" 15.04.2024
Ugastnici | Organizace |Jméno tel., e-mail
Méstys Velky
Ujezd Ing. Josef Jelen starosta@velkyujezd.cz P
- .. | 737228303
Safety Pro | Ing. Kamil Minarovié minarovic@safetypro.cz P
. 733510 870
Safety Pro |Ing. Jakub Hoték hotek@safetypro.cz N
, 606 615 337
RARSM Pavel Augustin augustinp@seznam.cz N
R 774 474 035
RARSM Zdenék Hilbert hilbert@rarsm.cz N
. 603 867 023
VHH Daniel Hruban hruban@vhh.cz N
. 731 525 526
VHH Michal Parma parma@vhh.cz P
. 773 761 234
VHH Jaroslav Kovaé kovac@vhh.cz P
T 734 767 778
VHH Ing. Vlastimil RiedI riedl@vhh.cz N
Tonza - , 603 916 481
engineering Ing. Tomas Hradilek hradilek@tonza.cz N
Tonza fx o 605 463 489
engineering Tomas Zbiral zbiral@tonza.cz P
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Program jednani (tkoly, zavéry)

Obecné

Projekt

Jednani s uarady
Harmonogramy
Stav praci na stavbé
Ostatni

OO, WNPEF

Rozdélovnik: emailové adresy uvedené u ucastnika KD

wrw

Pfisti kontrolni den stavby: 23.4.2024 v 9:00. v zasedaci mistnosti obecni ufad Velky
Ujezd.

Pribéh jednani (akoly, zavéry):
1. Obecné:

1.1.1. Smluvni partnefi na stavbé jsou tito pracovnici:
Objednatel: Méstys Velky Ujezd
(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)
Projektant: TONZA engineering s.r.o.
(zastoupen: Ing. Tomas Hradilek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)
Zhotovitel: VHH stavebni a obchodni s.r.o.
(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)
TDS: SAFETY PRO s.r.o.
(zastoupen: Ing. Kamil Minarovi€, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)
BOZP: SAFETY PRO s.r.o0.
(zastoupen: Ing. Jakub Hoték, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

1.1.2. Na stavbé pracuji tito pracovni v téchto funkcich:
Stavbyvedouci — Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz
Zastupce stavbyvedouciho — Jaroslav Kovag, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz
Technicky dozor stavebnika — Ing. Kamil Minarovié
Koordinator BOZP - Ing. Jakub Hoték

1.1.3. Minimalné 5 pracovnich dni pred nastupem externiho subdodavatele preda zhotovitel
TDS a koordinatorovi BOZP aktualni seznam subdodavateli a mechanizace.
Z: Zhotovitel
T: Trvale

1.1.4 Dne 15.4.2024 probéhlo prevzeti stavenisté viz. samostatny zapis (pfilohou zapisu
z KD). Termin dokon¢éeni stavby 25.6.2025.

1.1.5 Bude zalozen stavebni denik, ktery bude po celou dobu stavby ulozen na stavenisti
s moznosti pristupu opravnénych osob. Zapisy do SD budou provadény dle vyhlasky
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb
Z : Zhotovitel
T: Trvale

1.1.6 Zhotovitel si ohradi stavenisté mobilnimi plotovymi dilci dle domluvy pfi predani
stavenisté. Nejpozdéji do zahajeni praci.

1.1.7 Zhotovitel zaSle pfed zahajenim praci technologické postupy s riziky TDS a KOO
BOZP.
Z : Zhotovitel

Strana 2



T : Pribézné
2. Projekt
1.2.1 Investor piedal zhotoviteli PD v tis§téné i digitalni podobé.
3. Jedndni s urady
4. Harmonogram

1.4.1 Zhotovitel pfedlozi podrobny harmonogram praci do pristiho kontrolniho dne tj. do
23.04.2024

5. Stav praci na stavbé

1.5.1 Zapoceti praci probéhne dle domluvy na KD 16.04.2024. Budou provadény vyklizeci a
bouraci prace.

6. Ostatni

1.6.1 Zhotovitel uzavie smlouvu o pripojeni na inzenyrské sité (elektro,voda). Objednatel
predal zhotoviteli napojny bod pro odbér vody.

1.6.2 P¥i prohlidce stavby bylo zjisténo odpojeni objektu od elektrické energie. Na KD bylo
domluveno, ze pripojeni objektu zafidi zhotovitel ve spolupraci s CEZem. Do té doby
bude zhotovitel vyuzivat elektrocentraly, tak aby nebyl ohrozen termin stavby.

Zapsal: Ing. Kamil Minarovi¢
Dne: 15.4.2024

PFilohy: Prezencni listina
Zapis o predani a prevzeti stavenisté

Tento zapis je zaznamem z jednéni a ma se za to, Ze je akceptovan, pokud neni autor zapisu bezodkladné
informovan. Pfipadné pfipominky k zapisu zaslete, prosim, na adresu: minarovic@prosafety.cz

* Pozn.: vysvétleni oznaCeni polozek X.Y.Z.

) GO poradové Cislo kontrolniho dne
Yoo, Cislo pfislusného oddilu (1 — 6)
Zoiiiiiiiiiiiiiin Cislo polozky v réamci oddilu
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