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Městys Velký Újezd 
Olomoucká 15,                 
783 55 Velký Újezd 
IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677 

 

 
 

Kontrolní den 
č. 22 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
 

 

„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU – VELKÝ 
ÚJEZD“ 

Datum: 

17.9.2024 

Účastníci Organizace Jméno tel., e-mail  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Městys Velký 
Újezd 

Ing. Josef Jelen 
725 131 083 
starosta@velkyujezd.cz N 

  
 

 

Safety Pro Ing. Kamil Minarovič 
737 228 303 
minarovic@safetypro.cz P 

Safety Pro Ing. Jakub Hotěk  
733 510 870 
hotek@safetypro.cz N 

Safety Pro  Ing. Jakub Novák 
732 464 495 
novakj@safetypro.cz N 

RARSM Pavel Augustín  
606 615 337 
augustinp@seznam.cz N 

RARSM Zdeněk Hilbert  
774 474 035  
hilbert@rarsm.cz N 

  
 

 

VHH Daniel Hruban 
603 867 023  
hruban@vhh.cz N 

VHH Michal Parma  
731 525 526  
parma@vhh.cz N 

VHH  Jaroslav Kováč 
773 761 234  
kovac@vhh.cz P 

VHH Ing. Vlastimil Riedl  
734 767 778  
riedl@vhh.cz  N 

  
 

 

Tonza 
engineering 

Ing. Tomáš Hradílek 
603 916 481  
hradilek@tonza.cz N 

 Tonza 
engineering 

Tomáš Zbíral 
605 463 489  
zbiral@tonza.cz P 

 
 Martin Janeček 

602 571 692 
Janecek.mastin@post.cz N 
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Program jednání (úkoly, závěry) 

 
1   Obecné 
2   Projekt 
3   Jednání s úřady 
4   Harmonogramy  
5   Stav prací na stavbě 
6   Ostatní 

 
   Rozdělovník: emailové adresy uvedené u účastníků KD 

   Příští kontrolní den stavby: 24.9.2024 v 8:30 - místo konání na stavbě  

 
 

    Průběh jednání (úkoly, závěry): 
 

1.   Obecné: 
 

1.1.1.  Smluvní partneři na stavbě jsou tito pracovníci: 
Objednatel: Městys Velký Újezd  
(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz) 
Projektant: TONZA engineering s.r.o.   
(zastoupen: Ing. Tomáš Hradílek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)  
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.  
(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz) 
TDS: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Kamil Minarovič, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303) 
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Jakub Hotěk, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870) 
 

1.1.2.   Na stavbě pracují tito pracovní v těchto funkcích: 
Stavbyvedoucí – Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz 
Zástupce stavbyvedoucího – Jaroslav Kováč, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz 
Technický dozor stavebníka – Ing. Kamil Minarovič 
Koordinátor BOZP – Ing. Jakub Hotěk   
 

1.1.3.   Minimálně 5 pracovních dní před nástupem externího subdodavatele předá zhotovitel TDS a 
koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů a mechanizace. 

            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.4    Dne 15.4.2024 proběhlo převzetí staveniště viz. samostatný zápis (přílohou zápisu  

z KD). Termín dokončení stavby 25.6.2025.  
 
1.1.5    Byl založen stavební deník, který bude po celou dobu stavby uložen na staveništi    
            s možností přístupu oprávněných osob. Zápisy do SD budou prováděny dle vyhlášky   
            499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.6    Zhotovitel si ohradí staveniště mobilními plotovými dílci dle domluvy při předání                 
            staveniště. Nejpozději do zahájení prací.   
            23.4.2024 – Splněno. Zhotovitel bude mít staveniště ohrazeno po celou dobu výstavby. 
 
1.1.7     Zhotovitel zašle před zahájením prací technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.  
            Z : Zhotovitel 
            T : Průběžně 
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2.6.2   Zhotovitel vznesl požadavek na přizvání statika na stavbu z důvodu kolizního stavu  
           západního štítu. AD kontaktuje statika a sdělí termín schůzky.  
           30.4.2024 – Po konzultaci s AD bude nutno západní štítovou stěnu zbourat. Statik bude  
           přítomen na stavbě 7.5.2024.  
           7.5.2024 – Statik po místním šetření vyhodnotil nevyhovující stav základových  
           konstrukcí s výsledkem doporučení demolice stávajícího objektu a vybudování objektu  
           dle nových standardů.  
           Statik oficiální zprávu zašle v týdnu od 13.5.2024.  
           AD vypracuje nový návrh objektu.  
           21.5.2024 – Investor nesouhlasí s demolicí původního objektu. AD se statikem provede  
           návrh sanací a statického zajištění původního objektu.  
 

2.   Projekt 
 

1.2.1    Investor předal zhotoviteli PD v tištěné i digitální podobě. 
 
5.2.1    AD ve spolupráci se statikem provede návrh sanací a statického zajištění původního  
            objektu.  
            28.5.2024 – AD požaduje osekání veškerých vnitřních omítek, provedení sondy pod  
            jižní stěnou (zjištění hloubky a stavu základové spáry) a demontáž střechy pro  
            odlehčení stavby.  
            4.6.2024 – AD zajistí provedení rozboru původních betonových konstrukcí.  
            11.6.2024 – Trvá  
            18.6.2024 – Trvá. AD po konzultaci se statikem zajistí rozbory pouze pro nutné ŽB  
            prvky.  
            25.6.2024 – úkol trvá  
            1.7.2024 – byly provedeny sondy do žb sloupů, dle stavu stávajících žb bude navržen 
            systém provedení zkoušek. 
            9.7.2024 – Během příštího týdne tj. od 15.6.2024 proběhne podrobnější průzkum ŽB  
            sloupů ke zjištění armatury.  
            16.7.2024 – Trvá  
            23.7.2024 – Trvá  
            30.7.2024 – Trvá – AD prověří provedení pilířů z CPP.  
            6.8.2024 – AD souhlasí s provedením pilířů z CPP. Oficiálně zašle e-mailem do  
                              7.8.2024. Zhotovitel provede nacenění vybourání a vyzdění pilířů.  
            13.8.2024 – AD vydá slepý výkaz k ocenění zhotoviteli.  
            20.8.2024 – Trvá.  
            27.8.2024 – Trvá. 
            3.9.2024 – Trvá. Nový termín do 10.9.2024.   
            10.9.2024 – Trvá. Nový termín do 11.9.2024.  
            17.9.2024 – Trvá. Nový termín do 18.9.2024.  
 
7.2.1    4.6.2024 – Na stavbu byl přizván statik společnosti KOS CONSULT – Ing. Janeček  
            v termínu 18.6.2024.  
            18.6.2024 – Na KD bylo dohodnuto provedení návrhu zajištění původní stavby. AD  
             zašle statikovi Ing. Janečkovi geologii a statiku objektu.  
             25.6.2024 – ADI před statikovi potřebné doklady. Návrh původní stavby je podmíněn 
            provedením bodu 5.2.1.  
            Termín: neprodleně.  
            9.7.2024 – návrh zajištění spodní stavby bude připraven do 12.7.2024.  
            16.7.2024 – Trvá. Nový termín do 19.7.2024.  
            23.7.2024 – Byla vydána TZ. Výkresová část bude vydána do 26.7.2024.  
            30.7.2024 – Byla vydána výkresová část. Zhotovitel provede nacenění VCP.  
            6.8.2024 – Zhotovitel zašle nabídky sepnutí stavby do 8.8.2024.  
            13.8.2024 – AD vydá slepý výkaz k nacenění zhotoviteli.  
            20.8.2024 – Trvá.  
            27.8.2024 – Trvá.  
            3.9.2024 – Trvá. Nový termín do 10.9.2024.  
            10.9.2024 – Trvá. Nový termín do 11.9.2024. 
            17.9.2024 – Trvá. Nový termín do 18.9.2024.  
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3.   Jednání s úřady 
 
4.    Harmonogram          

 
1.4.1   Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací do příštího kontrolního dne tj. do 23.04.2024 
           23.04.2024 – Trvá – Nový termín do 30.4.2024. 
           30.4.2024 – Trvá – nový termín do 3.5.2024. 
           7.5.2024 – Trvá  
           21.5.2024 – Trvá  
           28.5.2024 – Trvá  
           4.6.2024 – Byl zaslán harmonogram prací na provedení zakládání nové stavby. 

Harmonogram bude aktualizován.  
           9.7.2024 – Zhotovitel aktualizuje a rozšíří HMG prací.  
           16.7.2024 – Trvá nový termín do 19.7.2024.  
           23.7.2024 – Upozorňuji na dodržení termínu předání díla. Dle stavu prací a původního HMG 

k SoD je stavba ve zpoždění. Žádám o posílení kapacit a aktualizaci HMG.  
           30.7.2024 – Trvá zhotovitel zašle aktualizaci HMG do 31.7.2024.  
           6.8.2024 – Zhotovitel zaslal HMG s pracemi do konce srpna.  
                             Zhotovitel aktualizuje celkový HMG prací s vazbou na koncový termín  
                             zakázky.  
           13.8.2024 - Zhotovitel aktualizuje celkový HMG prací s vazbou na koncový termín  
                               zakázky. Termín do PÁ 16.8.2024.  
           20.8.2024 – Trvá. Nový termín do 20.8.2024. Na KD bylo dohodnuto vytisknutí HMG a  
                                vyvěšení v kanceláři stavbyvedoucího.  
           27.8.2024 – Zhotovitel zaslal HMG do konce roku. Do 30.8.2024 zašle HMG s vazbou na  
                               koncový termín.  
           3.9.2024 – Trvá zaslat HMG s vazbou na koncový termín.  
           10.9.2024 – Trvá zaslat HMG s vazbou na koncový termín. Do 13.9.2024.  
           17.9.2024 – Upozorňuji na dodržení termínu předání díla. Dle stavu prací a původního 

HMG k SoD je stavba ve zpoždění. Žádám o provedení takových opatření, aby nedošlo 
ke zpoždění termínu předání díla.  

            - Trvá zaslat HMG s vazbou na koncový termín. Do 13.9.2024.  
 

5.   Stav prací na stavbě 
 

1.5.1   Armování základů nového objektu + bednění. Provádění rozvodů vody a kanalizace 
v původním objektu. Dosypání materiálu pod základovou desku. Armování stěn 1.PP.  

 

6.    Ostatní 
         
3.6.1   Zhotovitel provede nacenění obnovení Hi obvodového zdiva.  
           28.5.2024 – Zhotovitel provede návrh a nacenění injektáže původního objektu. Termín  
           do příštího KD 4.6.2024. 
           4.6.2024 – Trvá. 
           11.6.2024 – Trvá.  
           18.6.2024 – Trvá. 
           25.6.2024 – úkol trvá  
           1.7.2024 – úkol trvá  
           9.7.2024 – úkol trvá. 
           16.7.2024 – úkol trvá.  
            23.7.2024 – úkol trvá.  
            30.7.2024 – Bude probráno na dalším KD 6.8.2024.  
            6.8.2024 – Zhotovitel zašle finální verzi ZL k odsouhlasení.  
            13.8.2024 – AD vydal slepý výkaz, který zhotovitel nacenil a zaslal ke schválení AD a  
                                investorovi. Za TDS jsou položky dle SoD a aktuální cenové hladiny.  
            20.8.2024 – Nabídka byla předložena investorovi ke schválení.  
            27.8.2024 – Investor projedná ZL po zaslání spínání objektu a úpravy sloupů ve 2.NP. 
            3.9.2024 – Trvá.   
            10.9.2024 – Trvá.  
            17.9.2024 – Trvá.  
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6.6.1   Zhotovitel přizve geotechnika na provedení sond.  
           4.6.2024 – Trvá.  
           11.6.2024 – Trvá. Dle informace z KD budou sondy provedeny 11.6.2024. Zhotovitel co  
            nejdříve zašle výsledky k zapracování AD.  
           18.6.2024 – Po provedení podrobného geologického průzkumu byl firmou eurogema  
            zpracován návrh provedení pilot, který byl zaslán na AD k odsouhlasení. AD návrh  
            odsouhlasil e-mailem dne 17.6.2024 s výjimkou záměny mikropilotáže za velké piloty.  
            Mikropilotáž zůstává a bude součástí návrhu zajištění původního objektu. 
            25.6.2024 – práce se provádí dle změn. 
            1.7.2024 – práce provedeny mimo mikropilotáže. 
            30.7.2024 – Trvá.  
            6.8.2024 – Trvá.  
            13.8.2024 – Trvá.  
            20.8.2024 – Trvá. Mikropiloty budou provedeny po betonáži základové desky.  
 
9.6.1   Na KD bylo dohodnuto za přítomnosti AD a statika přibetonování (C30/37) stávajícího  
           kamenného základu v tl. cca 30cm + KARI sítě. V přibetonované části bude provedena  
           příprava pro mikropilotáže.  
           AD zašle návrh provedení e-mailem.  
           Zhotovitel provede cenovou kalkulaci přibetonování základů.  
           25.6.2024 – splněno, kamenný základ zajištěn, zhotovitel předloží cenovou kalkulaci 
           1.7.2024 – zhotovitel předložil cenovou kalkulaci na zajištění základu, TDS se vyjádří. 
           9.7.2024 – Zhotovitel zašle ke kontrole připomínkované cenové kalkulace do 9.7.2024.  
           16.7.2024 – Za TDS byla provedena kontrola cen. AD provede kontrolu položek.  
           23.7.2024 – AD provedl kontrolu. V pořádku.  
           30.7.2024 – Zhotovitel připraví textovou část.  
           6.8.2024 – Zhotovitel zašle finální verzi ZL k odsouhlasení.  
           13.8.2024 – AD vydal slepý výkaz, který zhotovitel nacenil a zaslal ke schválení AD a  
                               investorovi. Za TDS jsou položky dle SoD a aktuální cenové hladiny.  
            20.8.2024 – Nabídka byla předložena investorovi ke schválení.  
            27.8.2024 – Investor projedná ZL po zaslání spínání objektu a úpravy sloupů ve 2.NP.  
            3.9.2024 – Trvá 
            10.9.2024 – Trvá.  
            17.9.2024 – Trvá. 
 
9.6.2   Zhotovitel provede cenovou kalkulaci úpravy pilot.  
           25.6.2024 – úkol trvá  
           1.7.2024 – zhotovitel předložil cenovou kalkulaci na změnu provedení pilot, TDS se 
           vyjádří. 
           9.7.2024 – Zhotovitel zašle ke kontrole připomínkované cenové kalkulace do 9.7.2024.  
           16.7.2024 – Za TDS byla provedena kontrola cen. AD provede kontrolu položek.  
           23.7.2024 – AD provedl kontrolu. V pořádku.  
           30.7.2024 – Zhotovitel připraví textovou část.  
           6.8.2024 – Zhotovitel zašle finální verzi ZL k odsouhlasení.  
           13.8.2024 – AD vydal slepý výkaz, který zhotovitel nacenil a zaslal ke schválení AD a  
                               investorovi. Za TDS jsou položky dle SoD a aktuální cenové hladiny.  
            20.8.2024 – Nabídka byla předložena investorovi ke schválení.  
            27.8.2024 – Investor projedná ZL po zaslání spínání objektu a úpravy sloupů ve 2.NP.  
            3.9.2024 – Trvá 
            10.9.2024 – Trvá.  
            17.9.2024 – Trvá. 
 
11.6.1  Zhotovitel neprodleně provede provizorní zakrytí stávající střechy a předloží cenovou 
            Kalkulaci. 
            9.7.2024 – Trvá  
            16.7.2024 – Trvá.  
            23.7.2024 – Zhotovitel představí cenovou kalkulaci.  
            30.7.2024 – Trvá  
            6.8.2024 – Trvá  
            13.8.2024 – AD vydal slepý výkaz, který zhotovitel nacenil a zaslal ke schválení AD a  
                                investorovi. Za TDS jsou položky dle SoD a aktuální cenové hladiny.  
            20.8.2024 – Nabídka byla předložena investorovi ke schválení.  
            27.8.2024 – Investor projedná ZL po zaslání spínání objektu a úpravy sloupů ve 2.NP. 
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            3.9.2024 – Trvá  
            10.9.2024 – Trvá.  
            17.9.2024 – Trvá. 
 
11.6.2  Zhotovitel neprodleně provede odvodnění staveniště a základové spáry. 
            9.7.2024 – Trvá  
            16.7.2024 – Zhotovitel provedl odvodnění staveniště. Při výskytu srážek je nutno  
            opatření opakovat.  
            17.9.2024 – Zhotovitel provede opravu provizorního zastřešení.  
 
15.6.1  Okna budou na původní stavbě provedeny do výšky dle původních překladů, které se  
            zachovají (tzn. okna budou oproti PD cca o 15 cm níže). 
 
15.6.2  Zhotovitel přizve na stavbu zástupce fy. MAPEI k posouzení úpravy schodišťových  
            stupňů. Zástupce fy MAPEI vydá oficiální stanovisko a návrh úpravy.  
            6.8.2024 – Úkol trvá.  
            13.8.2024 – Úkol trvá.  
            20.8.2024 – Úkol trvá.  
            27.8.2024 – Úkol trvá.  
            3.9.2024 – Úkol trvá. 
            10.9.2024 – Úkol trvá. 
            17.9.2024 – Úkol trvá.  
 
15.6.3  Investor žádá o přítomnost p. Parmy nebo jeho pověřeného zástupce na kontrolních  
            dnech stavby.  
            13.8.2024 – Trvá.  
            20.8.2024 – Trvá.  
 
16.6.1 Zhotovitel byl upozorněn na podkopání základů stávající budovy. To mělo být  
           provedeno až po provedení mikropilot a stažení objektu lany. Je nezbytné zajistit  
           stávající objekt co nejdříve. Do té doby je nutno zamezit erozi podzákladí původního  
           objektu.  
 
18.6.1 Zhotovitel svolá jednání s dodavatelem stropní k-ce k probrání možností podepření.  
           27.8.2024 – AD vypracuje návrh podepření a zašle ke konzultaci zhotoviteli.  
           3.9.2024 – Trvá.  
           10.9.2024 – Úkol trvá. 
           17.9.2024 – Úkol trvá.  
 
19.6.1 AD řeší změnu tvaru sloupů nového objektu (z hranatého za kulaté). Návrh zašle  
           statikovi k odsouhlasení.  
           3.9.2024 – AD zaslal návrh statikovi k vyjádření.  
           10.9.2024 – Trvá vyjádření statika.  
           17.9.2024 – Trvá vyjádření statika.  
 
21.6.1 Na KD byla s AD projednána změna řešení RN1, která bude akumulační a čerpadlo  
           bude sloužit k naplnění nádob pro údržbu zeleně.  
 
22.6.1 AD prověří výkazy výztuže u sloupů a průvlaků.  

 
Zapsal:  Ing. Kamil Minarovič 
Dne: 17.9.2024 
 
Přílohy:   Prezenční listina 

     
    
 

 
 

Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně 
informován. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu: minarovic@prosafety.cz  
 
* Pozn.: vysvětlení označení položek X.Y.Z. 
X…………………pořadové číslo kontrolního dne 
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Y…………………číslo příslušného oddílu (1 – 6) 
Z…………………číslo položky v rámci oddílu 


