Méstys Velky Ujezd
Olomoucka 15,

783 55 Velky Ujezd
IC: 00299677, DIC: CZ00299677

Kontrolni den
¢.9

PREZENCNI LISTINA SAFETY PRO
,REKONSTRUKCE KULTURNIHO DOMU — VELKY | pauum:
UJEZD" 18.6.2024
Ugastnici | Organizace |Jméno tel., e-mail
Méstys Velky 725131 083
Ujezd Ing. Josef Jelen starosta@velkyujezd.cz P
A .. | 737228303
Safety Pro | Ing. Kamil Minarovié minarovic@safetypro.cz P
. 733 510 870
Safety Pro |Ing. Jakub Hoték hotek@safetypro.cz N
. 732 464 495
Safety Pro |Ing. Jakub Novak novakj@safetypro.cz P
. 606 615 337
RARSM Pavel Augustin augustinp@seznam.cz N
S 774 474 035
RARSM Zdenék Hilbert hilbert@rarsm.cz N
. 603 867 023
VHH Daniel Hruban hruban@vhh.cz P
. 731 525 526
VHH Michal Parma parma@vhh.cz P
x 773 761 234
VHH Jaroslav Kovaé kovac@vhh.cz P
T 734 767 778
VHH Ing. Vlastimil Riedl riedl@vhh.cz N
Tonza - . 603 916 481
engineering Ing. Tomas Hradilek hradilek@tonza.cz P
Tonza U 605 463 489
engineering Tomas Zbiral zbiral@tonza.cz P
Martin Janecek 602571 692 P

Janecek.mastin@post.cz

Strana 1




DU WN PP

Program jednani (Ukoly, zavéry)

Rozdélovnik: emailové adresy uvedené u ucastnika KD

Pristi kontrolni den stavby: 25.6.2024 v 8:30. v zasedaci mistnosti obecni ufad Velky

Obecné

Projekt

Jednani s urady
Harmonogramy
Stav praci na stavbé
Ostatni

Ujezd.

1.

1.1.1

114

1.15

1.1.6

1.1.7

Pribéh jednani (ukoly, zavéry):

. Smluvni partnefi na stavbé jsou tito pracovnici:

1.1.3.

Obecné:

Objednatel: Méstys Velky Ujezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

Projektant: TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomas Hradilek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)
Zhotovitel: VHH stavebni a obchodni s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

TDS: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovi€, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Jakub Hoték, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

Na stavbé pracuiji tito pracovni v téchto funkcich:

Stavbyvedouci — Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz

Zastupce stavbyvedouciho — Jaroslav Kovag, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz
Technicky dozor stavebnika — Ing. Kamil Minarovié

Koordinator BOZP - Ing. Jakub Hoték

Minimalné 5 pracovnich dni pfed nastupem externiho subdodavatele pfeda zhotovitel TDS a
koordinatorovi BOZP aktualni seznam subdodavatel( a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Dne 15.4.2024 probéhlo prevzeti staveni$té viz. samostatny zapis (pfilohou zapisu
z KD). Termin dokon&eni stavby 25.6.2025.

Byl zalozen stavebni denik, ktery bude po celou dobu stavby uloZzen na stavenisti

s moznosti pfistupu opravnénych osob. Zapisy do SD budou provadény dle vyhlasky
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T : Trvale

Zhotovitel si ohradi staveni$té mobilnimi plotovymi dilci dle domluvy pfi pfedani
stavenisté. Nejpozdéji do zahajeni praci.
23.4.2024 — Spinéno. Zhotovitel bude mit stavenisté ohrazeno po celou dobu vystavby.

Zhotovitel zaSle pfed zahajenim praci technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.
Z : Zhotovitel
T : Prabézné
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2.6.2 Zhotovitel vznesl pozadavek na pfizvani statika na stavbu z divodu kolizniho stavu
zapadniho stitu. AD kontaktuje statika a sdéli termin schuzky.
30.4.2024 — Po konzultaci s AD bude nutno zapadni Stitovou sténu zbourat. Statik bude
pfitomen na stavbé 7.5.2024.
7.5.2024 — Statik po mistnim Setfeni vyhodnotil nevyhovujici stav zakladovych
konstrukci s vysledkem doporuéeni demolice stavajiciho objektu a vybudovani objektu
dle novych standardu.
Statik oficidlni zpravu zasle v tydnu od 13.5.2024.
AD vypracuje novy navrh objektu.
21.5.2024 — Investor nesouhlasi s demolici plivodniho objektu. AD se statikem provede
navrh sanaci a statického zajisténi plvodniho objektu.

2. Projekt

1.2.1 Investor pfedal zhotoviteli PD v tisténé i digitalni podobé.

5.2.1 AD ve spolupraci se statikem provede navrh sanaci a statického zajisténi plivodniho
objektu.
28.5.2024 — AD pozaduje osekani veSkerych vnitfnich omitek, provedeni sondy pod
jizni sténou (zjisténi hloubky a stavu zakladové spary) a demontaz stfechy pro
odlehé&eni stavby.
4.6.2024 — AD zajisti provedeni rozboru piavodnich betonovych konstrukci.
11.6.2024 — Trva
18.6.2024 — Trva. AD po konzultaci se statikem zajisti rozbory pouze pro nutné ZB
prvky.

7.2.1 4.6.2024 — Na stavbu byl pfizvan statik spole¢nosti KOS CONSULT - Ing. Jane¢ek
v terminu 18.6.2024.
18.6.2024 — Na KD bylo dohodnuto provedeni navrhu zajisténi plivodni stavby. AD
zasle statikovi Ing. Janeckovi geologii a statiku objektu.

3. Jednani s urady
4., Harmonogram

1.4.1 Zhotovitel pfedlozi podrobny harmonogram praci do pfistiho kontrolniho dne tj. do 23.04.2024
23.04.2024 — Trva — Novy termin do 30.4.2024.
30.4.2024 — Trva — novy termin do 3.5.2024.
7.5.2024 — Trva
21.5.2024 — Trva
28.5.2024 — Trva
4.6.2024 — Byl zaslan harmonogram praci na provedeni zakladani nové stavby.
Harmonogram bude aktualizovan.

5. Stav praci na stavbé

1.5.1 Vykopové prace nového objektu, bouraci prace dle SoD na pivodnim objektu.
Provadéni pilotazi od 19.6.2024. Zazdivani otvoru dle PD.

6. Ostatni

1.6.2 Pri prohlidce stavby bylo zjisSténo odpojeni objektu od elektrické energie. Na KD bylo
domluveno, Ze piipojeni objektu zafidi zhotovitel ve spolupraci s CEZem. Do té doby
bude zhotovitel vyuZivat elektrocentraly, tak aby nebyl ohroZzen termin stavby.
23.4.2024 — Zhotovitel kontaktoval CEZ s Zadosti o pfipojeni objektu s vysledkem, Ze
Z&dost o pFipojeni objektu musi podat majitel objektu méstys Velky Ujezd. Pfipojeni
objektu je nutno urgentné fesit.

30.4.2024 — Trva.
7.5.2024 — Zhotovitel je napojen na nahradni zdroj poskytnuty méstysem Velky Ujezd.

3.6.1 Zhotovitel provede nacenéni obnoveni Hi obvodového zdiva.
28.5.2024 — Zhotovitel provede navrh a nacenéni injektaze pavodniho objektu. Termin
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do pfistiho KD 4.6.2024.
4.6.2024 — Trva.
11.6.2024 — Trva.
18.6.2024 — Trva.

5.6.1 Investor pfedstavi nabidku injektaZze plvodniho objektu.

6.6.1 Zhotovitel pfizve geotechnika na provedeni sond.
4.6.2024 — Trva.
11.6.2024 — Trva. Dle informace z KD budou sondy provedeny 11.6.2024. Zhotovitel co
nejdfive zasle vysledky k zapracovani AD.
18.6.2024 — Po provedeni podrobného geologického prizkumu byl firmou eurogema
zpracovan navrh provedeni pilot, ktery byl zaslan na AD k odsouhlaseni. AD navrh
odsouhlasil e-mailem dne 17.6.2024 s vyjimkou zamény mikropilotaze za velké piloty.
Mikropilotaz zGstava a bude soucasti navrhu zajisténi pivodniho objektu.

7.6.1 Na KD byla za pfitomnosti AD konzultovana nutnost provedeni zaspricovani pavodniho
kamenného zaloZeni stavby.
11.6.2024 — Trva.
18.6.2024 - V pripadé provedeni praci viz. bod 9.6.1 nebude provedeno.

9.6.1 Na KD bylo dohodnuto za pritomnosti AD a statika pfibetonovani (C30/37) stavajiciho
kamenného zakladu v tl. cca 30cm + KARI sité. V pfibetonované ¢asti bude provedena
priprava pro mikropilotaze.

AD zasle navrh provedeni e-mailem.
Zhotovitel provede cenovou kalkulaci pfibetonovani zakladu.

9.6.2 Zhotovitel provede cenovou kalkulaci upravy pilot.

Zapsal: Ing. Kamil Minarovi¢
Dne: 18.6.2024

PFilohy: Prezencni listina

Tento zapis je zaznamem z jednéni a ma se za to, Ze je akceptovan, pokud neni autor zapisu bezodkladné
informovan. Pfipadné pfipominky k zapisu zaslete, prosim, na adresu: minarovic@prosafety.cz

* Pozn.: vysvétleni oznaceni polozek X.Y.Z.

) GO poradové Cislo kontrolniho dne
Yoo Cislo pfislusného oddilu (1 — 6)
Zoiiiiiiiiiiiiin Cislo polozky v réamci oddilu
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