Méstys Velky Ujezd
Olomoucka 15,
783 55 Velky Ujezd

IC: 00299677, DIC: CZ00299677

Kontrolni den
¢.8

PREZENCNI LISTINA SAFETY PRO
,REKONSTRUKCE KULTURNIHO DOMU — VELKY | pauum:
UJEZD® 11.6.2024
Ugastnici | Organizace |Jméno tel., e-mail

Méstys Velky 725131 083

Ujezd Ing. Josef Jelen starosta@velkyujezd.cz P
A .. | 737228303

Safety Pro | Ing. Kamil Minarovié minarovic@safetypro.cz P
. 733 510 870

Safety Pro |Ing. Jakub Hoték hotek@safetypro.cz N
. 606 615 337

RARSM Pavel Augustin augustinp@seznam.cz N
S 774 474 035

RARSM Zdenék Hilbert hilbert@rarsm.cz N
. 603 867 023

VHH Daniel Hruban hruban@vhh.cz N
. 731 525 526

VHH Michal Parma parma@vhh.cz N
x 773 761 234

VHH Jaroslav Kovaé kovac@vhh.cz P
T 734 767 778

VHH Ing. Vlastimil Riedl riedl@vhh.cz N
Tonza - . 603 916 481

engineering Ing. Tomas Hradilek hradilek@tonza.cz N
Tonza U 605 463 489

engineering Tomas Zbiral zbiral@tonza.cz N
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Program jednani (Ukoly, zavéry)

Rozdélovnik: emailové adresy uvedené u ucastnika KD

Pristi kontrolni den stavby: 18.6.2024 v 8:30. v zasedaci mistnosti obecni ufad Velky

Obecné

Projekt

Jednani s urady
Harmonogramy
Stav praci na stavbé
Ostatni

Ujezd.

1.

1.1.1

114

1.15

1.1.6

1.1.7

Pribéh jednani (ukoly, zavéry):

. Smluvni partnefi na stavbé jsou tito pracovnici:

1.1.3.

Obecné:

Objednatel: Méstys Velky Ujezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

Projektant: TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomas Hradilek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)
Zhotovitel: VHH stavebni a obchodni s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

TDS: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovi€, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Jakub Hoték, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

Na stavbé pracuiji tito pracovni v téchto funkcich:

Stavbyvedouci — Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz

Zastupce stavbyvedouciho — Jaroslav Kovag, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz
Technicky dozor stavebnika — Ing. Kamil Minarovié

Koordinator BOZP - Ing. Jakub Hoték

Minimalné 5 pracovnich dni pfed nastupem externiho subdodavatele pfeda zhotovitel TDS a
koordinatorovi BOZP aktualni seznam subdodavatel( a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Dne 15.4.2024 probéhlo prevzeti staveni$té viz. samostatny zapis (pfilohou zapisu
z KD). Termin dokon&eni stavby 25.6.2025.

Byl zalozen stavebni denik, ktery bude po celou dobu stavby uloZzen na stavenisti

s moznosti pfistupu opravnénych osob. Zapisy do SD budou provadény dle vyhlasky
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T : Trvale

Zhotovitel si ohradi staveni$té mobilnimi plotovymi dilci dle domluvy pfi pfedani
stavenisté. Nejpozdéji do zahajeni praci.
23.4.2024 — Spinéno. Zhotovitel bude mit stavenisté ohrazeno po celou dobu vystavby.

Zhotovitel zaSle pfed zahajenim praci technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.
Z : Zhotovitel
T : Prabézné
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2.
121

521

7.2.1

3.

4,

141

151

1.6.2

2.6.2

3.6.1

Projekt
Investor pfedal zhotoviteli PD v tisténé i digitalni podobé.

AD ve spolupraci se statikem provede navrh sanaci a statického zajisténi plivodniho
objektu.

28.5.2024 — AD pozaduje osekani veSkerych vnitfnich omitek, provedeni sondy pod
jizni sténou (zjisténi hloubky a stavu zakladové spary) a demontaz stfechy pro
odleh&eni stavby.

4.6.2024 — AD zajisti provedeni rozboru puavodnich betonovych konstrukci.
11.6.2024 — Trva

4.6.2024 — Na stavbu byl pfizvan statik spoleénosti KOS CONSULT - Ing. Janeéek
v terminu 18.6.2024.

Jednani s arady
Harmonogram

Zhotovitel pfedlozi podrobny harmonogram praci do pfistiho kontrolniho dne tj. do 23.04.2024
23.04.2024 — Trva — Novy termin do 30.4.2024.

30.4.2024 — Trva — novy termin do 3.5.2024.

7.5.2024 — Trva

21.5.2024 — Trva

28.5.2024 — Trva

4.6.2024 — Byl zaslan harmonogram praci na provedeni zakladani noveé stavby.
Harmonogram bude aktualizovan.

Stav praci na stavbé

Vykopové prace nového objektu, bouraci prace dle SoD na pivodnim objektu.
Nastup zhotovitele na provadéni pilotazi.

Ostatni

P¥i prohlidce stavby bylo zjiSténo odpojeni objektu od elektrické energie. Na KD bylo
domluveno, Ze pfipojeni objektu zafidi zhotovitel ve spolupraci s CEZem. Do té doby
bude zhotovitel vyuzivat elektrocentraly, tak aby nebyl ohrozen termin stavby.
23.4.2024 — Zhotovitel kontaktoval CEZ s Zadosti o pfipojeni objektu s vysledkem, Ze
z&dost o pfipojeni objektu musi podat majitel objektu méstys Velky Ujezd. Pfipojeni
objektu je nutno urgentné fesit.

30.4.2024 — Trva.

7.5.2024 — Zhotovitel je napojen na nahradni zdroj poskytnuty méstysem Velky Ujezd.

Zhotovitel vznesl pozadavek na pfizvani statika na stavbu z divodu kolizniho stavu
zapadniho §titu. AD kontaktuje statika a sdéli termin schlzky.

30.4.2024 — Po konzultaci s AD bude nutno zapadni Stitovou sténu zbourat. Statik bude
pfitomen na stavbé 7.5.2024.

7.5.2024 — Statik po mistnim Setfeni vyhodnotil nevyhovujici stav zakladovych
konstrukci s vysledkem doporuceni demolice stavajiciho objektu a vybudovani objektu
dle novych standardu.

Statik oficialni zpravu zaSle v tydnu od 13.5.2024.

AD vypracuje novy navrh objektu.

21.5.2024 — Investor nesouhlasi s demolici plvodniho objektu. AD se statikem provede
navrh sanaci a statického zaji$téni puavodniho objektu.

Zhotovitel provede nacenéni obnoveni Hi obvodového zdiva.

28.5.2024 — Zhotovitel provede navrh a nacenéni injektaze pavodniho objektu. Termin
do pfistiho KD 4.6.2024.

4.6.2024 — Trva.

11.6.2024 — Trva.
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5.6.1 Investor pfedstavi nabidku injektaze pavodniho objektu.

6.6.1 Zhotovitel pfizve geotechnika na provedeni sond.
4.6.2024 — Trva.
11.6.2024 — Trva. Dle informace z KD budou sondy provedeny 11.6.2024. Zhotovitel co
nejdfive zasle vysledky k zapracovani AD.

7.6.1 Na KD byla za pfitomnosti AD konzultovana nutnost provedeni zaspricovani pavodniho
kamenného zalozZeni stavby.
11.6.2024 — Trva.

Zapsal: Ing. Kamil Minarovi¢
Dne: 11.6.2024

PFilohy: Prezencni listina

Tento zapis je zaznamem z jednani a ma se za to, zZe je akceptovan, pokud neni autor zapisu bezodkladné
informovan. Pfipadné pfipominky k zapisu zaslete, prosim, na adresu: minarovic@prosafety.cz

* Pozn.: vysvétleni oznaceni polozek X.Y.Z.

D, CO poradové ¢&islo kontrolniho dne
Yoo, Cislo pfislusného oddilu (1 — 6)
Zooiiiiii Cislo poloZky v ramci oddilu
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