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Městys Velký Újezd 
Olomoucká 15,                 
783 55 Velký Újezd 
IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677 

 

 
 

Kontrolní den 
č. 3 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
 

 

„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU – VELKÝ 
ÚJEZD“ 

Datum: 

30.04.2024 

Účastníci Organizace Jméno tel., e-mail  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Městys Velký 
Újezd 

Ing. Josef Jelen 
725 131 083 
starosta@velkyujezd.cz N 

  
 

 

Safety Pro Ing. Kamil Minarovič 
737 228 303 
minarovic@safetypro.cz P 

Safety Pro Ing. Jakub Hotěk  
733 510 870 
hotek@safetypro.cz N 

  
 

 

RARSM Pavel Augustín  
606 615 337 
augustinp@seznam.cz N 

RARSM Zdeněk Hilbert  
774 474 035  
hilbert@rarsm.cz N 

  
 

 

VHH Daniel Hruban 
603 867 023  
hruban@vhh.cz N 

VHH Michal Parma  
731 525 526  
parma@vhh.cz N 

VHH  Jaroslav Kováč 
773 761 234  
kovac@vhh.cz P 

VHH Ing. Vlastimil Riedl  
734 767 778  
riedl@vhh.cz  N 

  
 

 

Tonza 
engineering 

Ing. Tomáš Hradílek 
603 916 481  
hradilek@tonza.cz P 

 Tonza 
engineering 

Tomáš Zbíral 
605 463 489  
zbiral@tonza.cz P 
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Program jednání (úkoly, závěry) 

 
1   Obecné 
2   Projekt 
3   Jednání s úřady 
4   Harmonogramy  
5   Stav prací na stavbě 
6   Ostatní 

 
   Rozdělovník: emailové adresy uvedené u účastníků KD 

   Příští kontrolní den stavby: 7.5.2024 v 9:00. v zasedací místnosti obecní úřad Velký  
                                                   Újezd. 

  
 

    Průběh jednání (úkoly, závěry): 
 

1.   Obecné: 
 

1.1.1.  Smluvní partneři na stavbě jsou tito pracovníci: 
Objednatel: Městys Velký Újezd  
(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz) 
Projektant: TONZA engineering s.r.o.   
(zastoupen: Ing. Tomáš Hradílek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)  
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.  
(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz) 
TDS: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Kamil Minarovič, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303) 
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Jakub Hotěk, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870) 
 

1.1.2.   Na stavbě pracují tito pracovní v těchto funkcích: 
Stavbyvedoucí – Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz 
Zástupce stavbyvedoucího – Jaroslav Kováč, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz 
Technický dozor stavebníka – Ing. Kamil Minarovič 
Koordinátor BOZP – Ing. Jakub Hotěk   
 

1.1.3.   Minimálně 5 pracovních dní před nástupem externího subdodavatele předá zhotovitel TDS a 
koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů a mechanizace. 

            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.4    Dne 15.4.2024 proběhlo převzetí staveniště viz. samostatný zápis (přílohou zápisu  

z KD). Termín dokončení stavby 25.6.2025.  
 
1.1.5    Byl založen stavební deník, který bude po celou dobu stavby uložen na staveništi    
            s možností přístupu oprávněných osob. Zápisy do SD budou prováděny dle vyhlášky   
            499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.6    Zhotovitel si ohradí staveniště mobilními plotovými dílci dle domluvy při předání                 
            staveniště. Nejpozději do zahájení prací.   
            23.4.2024 – Splněno. Zhotovitel bude mít staveniště ohrazeno po celou dobu výstavby. 
 
1.1.7     Zhotovitel zašle před zahájením prací technologické postupy s riziky TDS a KOO 

BOZP.  
            Z : Zhotovitel 
            T : Průběžně 
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2.   Projekt 
 

1.2.1    Investor předal zhotoviteli PD v tištěné i digitální podobě. 

 
3.   Jednání s úřady 
 
4.    Harmonogram          

 
1.4.1   Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací do příštího kontrolního dne tj. do 23.04.2024 
           23.04.2024 – Trvá – Nový termín do 30.4.2024. 
           30.4.2024 – Trvá – nový termín do 3.5.2024.  

 
5.   Stav prací na stavbě 
 

1.5.1   Provádění vyklízení a bouracích prácí.   
 

6.    Ostatní 
 
1.6.1   Zhotovitel uzavře smlouvu o připojení na inženýrské sítě (elektro,voda). Objednatel 
           předal zhotoviteli nápojný bod pro odběr vody.  
           23.4.2024 – Na staveništi nejsou přítomny napojovací body na energie. El. energii prozatím 

bere zhotovitel z nedaleké obecní budovy, která je však pro účely stavby nedostatečná (malé 
jištění). Je nutno dořešit přípojné body.  

           30.4.2024 – Trvá .  
 
1.6.2   Při prohlídce stavby bylo zjištěno odpojení objektu od elektrické energie. Na KD bylo  
           domluveno, že připojení objektu zařídí zhotovitel ve spolupráci s ČEZem. Do té doby  
           bude zhotovitel využívat elektrocentrály, tak aby nebyl ohrožen termín stavby.  
           23.4.2024 – Zhotovitel kontaktoval ČEZ s žádostí o připojení objektu s výsledkem, že  
           žádost o připojení objektu musí podat majitel objektu městys Velký Újezd. Připojení  
           objektu je nutno urgentně řešit.  
           30.4.2024 – Trvá.  
 
2.6.1   Požadavek AD – při provedení odkopání základů je nutno vyzvat AD a statika ke  
           konzultaci stavu základů a dalších opatření.  
           30.4.2024 – Trvá  
 
2.6.2   Zhotovitel vznesl požadavek na přizvání statika na stavbu z důvodu kolizního stavu  
           západního štítu. AD kontaktuje statika a sdělí termín schůzky.  
           30.4.2024 – Po konzultaci s AD bude nutno západní štítovou stěnu zbourat. Statik bude  
           přítomen na stavbě 7.5.2024.  
 
3.6.1   Zhotovitel provede nacenění obnovení Hi obvodového zdiva.  

 
Zapsal:  Ing. Kamil Minarovič 
Dne: 30.4.2024 
 
Přílohy:   Prezenční listina 

     
    
 

 
 

 
Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně 
informován. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu:  minarovic@prosafety.cz  
 
* Pozn.: vysvětlení označení položek X.Y.Z. 
X…………………pořadové číslo kontrolního dne 
Y…………………číslo příslušného oddílu (1 – 6) 
Z…………………číslo položky v rámci oddílu 
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