Méstys Velky Ujezd
Olomoucka 15,
783 55 Velky Ujezd

IC: 00299677, DIC: CZ00299677

Kontrolni den
¢.2

PREZENCNI LISTINA SAFETY PRO
,REKONSTRUKCE KULTURNIHO DOMU — VELKY | pauum:
UJEZD" 23.04.2024
Ugastnici | Organizace |Jméno tel., e-mail

Méstys Velky 725131 083

Ujezd Ing. Josef Jelen starosta@velkyujezd.cz N
A .. | 737228303

Safety Pro | Ing. Kamil Minarovié minarovic@safetypro.cz P
. 733 510 870

Safety Pro |Ing. Jakub Hoték hotek@safetypro.cz N
. 606 615 337

RARSM Pavel Augustin augustinp@seznam.cz N
S 774 474 035

RARSM Zdenék Hilbert hilbert@rarsm.cz N
. 603 867 023

VHH Daniel Hruban hruban@vhh.cz N
. 731 525 526

VHH Michal Parma parma@vhh.cz N
x 773 761 234

VHH Jaroslav Kovaé kovac@vhh.cz P
T 734 767 778

VHH Ing. Vlastimil Riedl riedl@vhh.cz N
Tonza - . 603 916 481

engineering Ing. Tomas Hradilek hradilek@tonza.cz N
Tonza U 605 463 489

engineering Tomas Zbiral zbiral@tonza.cz P
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DU WN PP

Program jednani (Ukoly, zavéry)

Rozdélovnik: emailové adresy uvedené u ucastnika KD

Pristi kontrolni den stavby: 30.4.2024 v 9:00. v zasedaci mistnosti obecni ufad Velky

Obecné

Projekt

Jednani s urady
Harmonogramy
Stav praci na stavbé
Ostatni

Ujezd.

1.

1.1.1

114

1.15

1.1.6

Prubéh jednani (akoly, zavéry):

. Smluvni partnefi na stavbé jsou tito pracovnici:

1.1.3.

Obecné:

Objednatel: Méstys Velky Ujezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

Projektant: TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomas Hradilek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)
Zhotovitel: VHH stavebni a obchodni s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

TDS: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovi€, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Jakub Hoték, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

Na stavbé pracuiji tito pracovni v téchto funkcich:

Stavbyvedouci — Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz

Zastupce stavbyvedouciho — Jaroslav Kovag, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz
Technicky dozor stavebnika — Ing. Kamil Minarovié

Koordinator BOZP - Ing. Jakub Hoték

Minimalné 5 pracovnich dni pfed nastupem externiho subdodavatele pfeda zhotovitel TDS a
koordinatorovi BOZP aktualni seznam subdodavatel( a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T: Trvale

Dne 15.4.2024 probéhlo prevzeti staveni$té viz. samostatny zapis (pfilohou zapisu
z KD). Termin dokon&eni stavby 25.6.2025.

Byl zalozen stavebni denik, ktery bude po celou dobu stavby uloZzen na stavenisti

s moznosti pfistupu opravnénych osob. Zapisy do SD budou provadény dle vyhlasky
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T : Trvale

Zhotovitel si ohradi staveni$té mobilnimi plotovymi dilci dle domluvy pfi pfedani
stavenisté. Nejpozdéji do zahajeni praci.
23.4.2024 — SpInéno. Zhotovitel bude mit stavenisté ohrazeno po celou dobu vystavby.

Zhotovitel zasle pred zahajenim praci technologické postupy s riziky TDS a KOO
BOZP.

Z : Zhotovitel

T : Pribézné
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2. Projekt

1.2.1 Investor pfedal zhotoviteli PD v tisténé i digitalni podobé.
3. Jedndni s urady
4. Harmonogram

1.4.1 Zhotovitel predlozi podrobny harmonogram praci do pfistiho kontrolniho dne tj. do 23.04.2024
23.04.2024 — Trva — Novy termin do 30.4.2024.

5. Stav praci na stavbé

1.5.1 Provadéni vyklizeni a bouracich praci.
6. Ostatni

1.6.1 Zhotovitel uzavie smlouvu o pfipojeni na inzenyrské sité (elektro,voda). Objednatel
predal zhotoviteli napojny bod pro odbér vody.
23.4.2024 — Na stavenisti nejsou pritomny napojovaci body na energie. El. energii
prozatim bere zhotovitel z nedaleké obecni budovy, ktera je vSak pro Ucely stavby
nedostatecna (malé jisténi). Je nutno doreSit pripojné body.

1.6.2 P¥i prohlidce stavby bylo zjisSténo odpojeni objektu od elektrické energie. Na KD bylo
domluveno, Ze pfipojeni objektu zafidi zhotovitel ve spolupraci s CEZem. Do té doby
bude zhotovitel vyuzivat elektrocentraly, tak aby nebyl ohrozen termin stavby.
23.4.2024 — Zhotovitel kontaktoval CEZ s zadosti o pFipojeni objektu s vysledkem, ze
zadost o pripojeni objektu musi podat majitel objektu méstys Velky Ujezd. Pfipojeni
objektu je nutno urgentné resit.

2.6.1 Pozadavek AD - pii provedeni odkopani zakladt je nutno vyzvat AD a statika ke
konzultaci stavu zakladu a dalSich opatreni.

2.6.2 Zhotovitel vznesl pozadavek na pfizvani statika na stavbu z diivodu kolizniho stavu
zapadniho stitu. AD kontaktuje statika a sdéli termin schizky.

Zapsal: Ing. Kamil Minarovi¢
Dne: 23.4.2024

PFilohy: Prezencni listina

Tento zapis je zaznamem z jednéni a ma se za to, Ze je akceptovan, pokud neni autor zapisu bezodkladné
informovan. Pfipadné pfipominky k zapisu zaSlete, prosim, na adresu: minarovic@prosafety.cz

* Pozn.: vysvétleni oznaceni polozek X.Y.Z.

) GO poradové Cislo kontrolniho dne
Yo Cislo pfislusného oddilu (1 — 6)
Zoiiiiiiie Cislo polozky v ramci oddilu
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