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Městys Velký Újezd 
Olomoucká 15,                 
783 55 Velký Újezd 
IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677 

 

 
 

Kontrolní den 
č. 6 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
 

 

„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU – VELKÝ 
ÚJEZD“ 

Datum: 

28.05.2024 

Účastníci Organizace Jméno tel., e-mail  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Městys Velký 
Újezd 

Ing. Josef Jelen 
725 131 083 
starosta@velkyujezd.cz P 

  
 

 

Safety Pro Ing. Kamil Minarovič 
737 228 303 
minarovic@safetypro.cz P 

Safety Pro Ing. Jakub Hotěk  
733 510 870 
hotek@safetypro.cz N 

  
 

 

RARSM Pavel Augustín  
606 615 337 
augustinp@seznam.cz N 

RARSM Zdeněk Hilbert  
774 474 035  
hilbert@rarsm.cz N 

  
 

 

VHH Daniel Hruban 
603 867 023  
hruban@vhh.cz N 

VHH Michal Parma  
731 525 526  
parma@vhh.cz N 

VHH  Jaroslav Kováč 
773 761 234  
kovac@vhh.cz P 

VHH Ing. Vlastimil Riedl  
734 767 778  
riedl@vhh.cz  N 

  
 

 

Tonza 
engineering 

Ing. Tomáš Hradílek 
603 916 481  
hradilek@tonza.cz P 

 Tonza 
engineering 

Tomáš Zbíral 
605 463 489  
zbiral@tonza.cz P 
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Program jednání (úkoly, závěry) 

 
1   Obecné 
2   Projekt 
3   Jednání s úřady 
4   Harmonogramy  
5   Stav prací na stavbě 
6   Ostatní 

 
   Rozdělovník: emailové adresy uvedené u účastníků KD 

   Příští kontrolní den stavby: 4.6.2024 v 8:30. v zasedací místnosti obecní úřad Velký  
                                                   Újezd. 

  
 

    Průběh jednání (úkoly, závěry): 
 

1.   Obecné: 
 

1.1.1.  Smluvní partneři na stavbě jsou tito pracovníci: 
Objednatel: Městys Velký Újezd  
(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz) 
Projektant: TONZA engineering s.r.o.   
(zastoupen: Ing. Tomáš Hradílek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)  
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.  
(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz) 
TDS: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Kamil Minarovič, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303) 
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Jakub Hotěk, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870) 
 

1.1.2.   Na stavbě pracují tito pracovní v těchto funkcích: 
Stavbyvedoucí – Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz 
Zástupce stavbyvedoucího – Jaroslav Kováč, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz 
Technický dozor stavebníka – Ing. Kamil Minarovič 
Koordinátor BOZP – Ing. Jakub Hotěk   
 

1.1.3.   Minimálně 5 pracovních dní před nástupem externího subdodavatele předá zhotovitel TDS a 
koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů a mechanizace. 

            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.4    Dne 15.4.2024 proběhlo převzetí staveniště viz. samostatný zápis (přílohou zápisu  

z KD). Termín dokončení stavby 25.6.2025.  
 
1.1.5    Byl založen stavební deník, který bude po celou dobu stavby uložen na staveništi    
            s možností přístupu oprávněných osob. Zápisy do SD budou prováděny dle vyhlášky   
            499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
            Z : Zhotovitel 
            T : Trvale 
 
1.1.6    Zhotovitel si ohradí staveniště mobilními plotovými dílci dle domluvy při předání                 
            staveniště. Nejpozději do zahájení prací.   
            23.4.2024 – Splněno. Zhotovitel bude mít staveniště ohrazeno po celou dobu výstavby. 
 
1.1.7     Zhotovitel zašle před zahájením prací technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.  
            Z : Zhotovitel 
            T : Průběžně 
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2.   Projekt 
 

1.2.1    Investor předal zhotoviteli PD v tištěné i digitální podobě. 
 
5.2.1    AD ve spolupráci se statikem provede návrh sanací a statického zajištění původního  
            objektu.  
            28.5.2024 – AD požaduje osekání veškerých vnitřních omítek, provedení sondy pod  
            jižní stěnou (zjištění hloubky a stavu základové spáry) a demontáž střechy pro  
            odlehčení stavby.  

 
3.   Jednání s úřady 
 
4.    Harmonogram          

 
1.4.1   Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací do příštího kontrolního dne tj. do 23.04.2024 
           23.04.2024 – Trvá – Nový termín do 30.4.2024. 
           30.4.2024 – Trvá – nový termín do 3.5.2024. 
           7.5.2024 – Trvá  
           21.5.2024 – Trvá  
           28.5.2024 – Trvá  

 
5.   Stav prací na stavbě 
 

1.5.1   Výkopové práce nového objektu, bourací práce dle SoD na původním objektu.   
 

6.    Ostatní 
 
1.6.2   Při prohlídce stavby bylo zjištěno odpojení objektu od elektrické energie. Na KD bylo  
           domluveno, že připojení objektu zařídí zhotovitel ve spolupráci s ČEZem. Do té doby  
           bude zhotovitel využívat elektrocentrály, tak aby nebyl ohrožen termín stavby.  
           23.4.2024 – Zhotovitel kontaktoval ČEZ s žádostí o připojení objektu s výsledkem, že  
           žádost o připojení objektu musí podat majitel objektu městys Velký Újezd. Připojení  
           objektu je nutno urgentně řešit.  
           30.4.2024 – Trvá.  
           7.5.2024 – Zhotovitel je napojen na náhradní zdroj poskytnutý městysem Velký Újezd.  
         
2.6.2   Zhotovitel vznesl požadavek na přizvání statika na stavbu z důvodu kolizního stavu  
           západního štítu. AD kontaktuje statika a sdělí termín schůzky.  
           30.4.2024 – Po konzultaci s AD bude nutno západní štítovou stěnu zbourat. Statik bude  
           přítomen na stavbě 7.5.2024.  
           7.5.2024 – Statik po místním šetření vyhodnotil nevyhovující stav základových  
           konstrukcí s výsledkem doporučení demolice stávajícího objektu a vybudování objektu  
           dle nových standardů.  
           Statik oficiální zprávu zašle v týdnu od 13.5.2024.  
           AD vypracuje nový návrh objektu.  
           21.5.2024 – Investor nesouhlasí s demolicí původního objektu. AD se statikem provede  
           návrh sanací a statického zajištění původního objektu.  
 
3.6.1   Zhotovitel provede nacenění obnovení Hi obvodového zdiva.  
           28.5.2024 – Zhotovitel provede návrh a nacenění injektáže původního objektu. Termín  
           do příštího KD 4.6.2024.  
 
5.6.1   Investor představí nabídku injektáže původního objektu.  
 
6.6.1   Zhotovitel přizve geotechnika na provedení sond.  

 
Zapsal:  Ing. Kamil Minarovič 
Dne: 28.5.2024 
 
Přílohy:   Prezenční listina 
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Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně 
informován. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu:  minarovic@prosafety.cz  
 
* Pozn.: vysvětlení označení položek X.Y.Z. 
X…………………pořadové číslo kontrolního dne 
Y…………………číslo příslušného oddílu (1 – 6) 
Z…………………číslo položky v rámci oddílu 
 
 
 

 
 
 


